



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ ๔๐๑ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ได้มีการดำเนินการในพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองผึ้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) จากทุกสำนัก/กอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางณฤดี ไชยยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายสมเพชร เตชะรุจิพร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน		จำนวน	๑๓๐	โครงการ
● แล้วเสร็จ	(คิดเป็นร้อยละ ๑๘)	จำนวน	๒๔	โครงการ
● ระหว่างดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๓๐)	จำนวน	๓๙	โครงการ
● ไม่ได้ดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๕๒)	จำนวน	๖๗	โครงการ
ครุภัณฑ์ที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน		จำนวน	๑๑	โครงการ
● แล้วเสร็จ	(คิดเป็นร้อยละ ๙)	จำนวน	๑	โครงการ
● ระหว่างดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๙)	จำนวน	๑	โครงการ
● ไม่ได้ดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๘๒)	จำนวน	๙	โครงการ

๒. แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน		จำนวน	๑๒	โครงการ
● แล้วเสร็จ	(คิดเป็นร้อยละ ๙๒)	จำนวน	๑๑	โครงการ
● ระหว่างดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๘)	จำนวน	๑	โครงการ
● ไม่ได้ดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๐)	จำนวน	๐	โครงการ
ครุภัณฑ์ที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน		จำนวน	๓	โครงการ
● แล้วเสร็จ	(คิดเป็นร้อยละ ๖๗)	จำนวน	๒	โครงการ
● ระหว่างดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๓๓)	จำนวน	๑	โครงการ
● ไม่ได้ดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๐)	จำนวน	๐	โครงการ

๓. แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- กรณีกันเงิน (ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน		จำนวน	๑๘	โครงการ
● แล้วเสร็จ	(คิดเป็นร้อยละ ๓๓)	จำนวน	๖	โครงการ
● ระหว่างดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๕๕)	จำนวน	๑๐	โครงการ
● ไม่ได้ดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๑๒)	จำนวน	๒	โครงการ
ครุภัณฑ์ที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน		จำนวน	๕	โครงการ
● แล้วเสร็จ	(คิดเป็นร้อยละ ๘๐)	จำนวน	๔	โครงการ
● ระหว่างดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๒๐)	จำนวน	๑	โครงการ
● ไม่ได้ดำเนินการ	(คิดเป็นร้อยละ ๐)	จำนวน	๐	โครงการ

แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละของจำนวน โครงการที่แล้วเสร็จ
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๑,๖๖๓,๖๐๐	-	๐	๐	๕	
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๑	๑๕,๐๖๘,๐๐๐	-	๐	๓๑	๐	
รวม	๓๖	๑๖,๗๓๑,๖๐๐	๐	๐	๓๑	๕	๐
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง							
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒	๑,๐๑๕,๐๐๐	๑๗๕,๓๐๗	๗	๑	๔	
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๘	๔๙๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑	๐	๗	
รวม	๒๐	๑,๕๐๕,๐๐๐	๒๔๕,๓๐๗	๘	๑	๑๑	๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความแข็งแกร่งแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง							
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๙	๖,๓๔๙,๓๐๐	๑,๔๑๒,๘๘๙.๑๒	๐	๓	๖	
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๐	๑,๑๔๐,๐๐๐	๔๐๙,๙๓๙	๖	๑	๒๓	
รวม	๓๙	๗,๔๘๙,๓๐๐	๑,๘๒๒,๘๒๘.๑๒	๖	๔	๒๙	๑๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด							
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑๓๐,๐๐๐	-	๐	๐	๒	
๔.๒ แผนงานการเกษตร	๓	๕๒๐,๐๐๐	-	๐	๐	๓	
๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๔๐๐	๑	๐	๐	
รวม	๖	๗๕๐,๐๐๐	๑๙๖,๔๐๐	๑	๐	๕	๑๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน							
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๙	๒๐๐๐๐๐	๔๔๔,๓๗,๒๕	๒	๑	๖	
รวม	๙	๒๐๐,๐๐๐	๔๔,๔๓๗,๒๕	๒	๑	๖	๒๒
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ							
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๙๔๕,๐๐๐	๕๓,๖๐๐	๔	๑	๖	
๖.๒ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ	๓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑	๑	๑	
๖.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖	๑๒๕,๐๐๐	๔๒,๙๙๔	๒	๐	๔	
รวม	๒๐	๑,๑๗๐,๐๐๐	๙๖,๕๙๔	๗	๒	๑๑	๓๕
รวมทั้งสิ้น	๑๓๐	๒๗,๔๔๕,๙๐๐	๒,๔๐๕,๕๖๖.๓๗	๒๔	๓๙	๖๗	๑๘

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละของจำนวน ครุภัณฑ์ที่แล้วเสร็จ
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข	๕	๒๑๘,๓๐๐	-	๐	๑	๔	
รวม	๕	๒๑๘,๓๐๐	-	๐	๑	๔	๐
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓๕๒๐๐๐๐	-	๐	๐	๑	
รวม	๑	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	๐	๐	๑	๐
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา							
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๕	๑๔๑๒๐๐	-	๐	๐	๕	
รวม	๕	๑๔๑,๒๐๐	-	๐	๐	๕	๐
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร							
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๕,๘๑๐	๕,๘๑๐	๑	๐	๐	
รวม	๑	๕,๘๑๐	๕,๘๑๐	๑	๐	๐	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑	๓,๘๘๕,๓๑๐	๕,๘๑๐	๑	๑	๙	๙

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตประปา บริเวณ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการขยายเขตประปา บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๑๖๕,๖๐๐				✓	รองบประมาณ
๒	โครงการขยายเขตประปา บริเวณ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการขยายเขตประปา บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๓๒๑,๖๐๐				✓	รองบประมาณ
๓	โครงการขยายเขตประปา บริเวณ ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ้งใต้ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการขยายเขตประปา บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ้งใต้ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๑๒๒,๔๐๐				✓	รองบประมาณ
๔	โครงการขยายเขตประปา บริเวณ ทางเข้าหมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ้งใต้ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการขยายเขตประปา บริเวณทางเข้า หมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ้งใต้ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๘๘,๐๐๐				✓	รองบประมาณ
๕	โครงการขยายเขตประปา บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการขยายเขตประปา บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๙๖๖,๐๐๐				✓	รองบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา ญาณวิภาค หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจั่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาญาณวิภาค หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจั่น โดยมีขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๗๐๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก บริเวณตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๓๐๖/๑ สุดซอย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๐๖/๑ สุดซอย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย โดยมีขนาด กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักขนาด ๑.๑๐ X ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๗ ฝ้า ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๒๑๘,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ตารางเมตร และ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐X๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๕๕,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๔๗/๑๒, ๑๔๗/๑๓ และ ๑๔๗/๑๒, ๑๔๗/๑๓ และ ๑๔๗/๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๔๗/๑๒, ๑๔๗/๑๓ และ ๑๔๗/๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ โดยมีขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๑๑๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณ ซอย ๗/๒ สุดซอย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจั่น โดยมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ - ช่วงที่ ๑ โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๔๒๔,๐๐๐				✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๖	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ลำเหมืองหนองผึ่ง ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ลำเหมืองหนองผึ่ง ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ โดยมีขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๒๖๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ โดยมี รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๒๐๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ สามแยกซ่อมม่วง ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๔๐๒/๘๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่สามแยกซ่อมม่วง ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๔๐๒/๘๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้ โดยมีรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๔๒๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย กุ่มะเกลือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย กุ่มะเกลือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ โดยมีรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๕๒๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บริเวณ ซอย ๓ ทางเข้าหมู่บ้านจินดาวิลล่า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย ๓ ทางเข้าหมู่บ้านจินดาวิลล่า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง โดยมีรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาบ่อพัก ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๘๔๖,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณตั้งแต่สามแยกซอย ๘ ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๔๒ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกิดลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณตั้งแต่สามแยกซอย ๘ ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๔๒ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกิดลี โดยมีรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) โดยมีขนาดกว้าง (๕.๐๐-๖.๑๕) เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๓๒๑,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณตั้งแต่ข้างหมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ ๑๕ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณ ตั้งแต่ข้างหมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ ๑๕ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง โดยมีรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๕๔๑,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนกล เพิ่ม พังรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมรางระบายน้ำ ขอย ๒/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยมีขนาดไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมรางระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมรางระบายน้ำ ขอย ๒/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยมีขนาดไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมรางระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๑๖๔,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๓๑ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๓๒๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗/๑ และหน้าบริษัท ไทยเอพราย จำกัด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณขอย ๗/๑ และหน้าบริษัท ไทยเอพราย จำกัด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้ - ช่วงที่ ๑ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒๖ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ - ช่วงที่ ๒ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๙๕,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากซอย ๑๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากซอย ๑๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๓๒ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๗๑,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังปั๊มวีแก๊ส น้ำมัน & LPG หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังปั๊มวีแก๊ส น้ำมัน & LPG หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๕๔๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากซอย ๖/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากซอย ๖/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๑๒๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย ๙ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย ๙ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดดี โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๑๙๐ ท่อน และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๔๐๙,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอบคต เพิ่ม ศีลธรรมการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/3 หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ - ช่วงที่ ๑ โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๗๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ - ช่วงที่ ๒ โดยมีขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๔๐๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง (๒.๒๐-๒.๗๐) เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๕๕ ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๓๐๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๒๒	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๔๗/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๔๗/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ โดยมีรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๑๓๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด เงิน พังรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๓.๐๐ ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๑๔๐,๐๐๐				✓	ชะลอโครงการ
๒๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยมีขนาดกว้าง (๓.๕๐-๙.๐๐) เมตร ยาว ๓๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ๒ ข้าง ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๖๘๗,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
๒๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณซอยข้างโรงเรียนวัดกองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณซอยข้างโรงเรียนวัดกองทราย โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๑๘๖,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๒๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณตั้งแต่สามแยกหน้าวัดกองทราย และหน้าวัดกองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณตั้งแต่สามแยกหน้าวัดกองทราย และหน้าวัดกองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย โดยมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ - ช่วงที่ ๑ เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๑.๐๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๒๒๑,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด เพิ่ม ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณหน้าโรงงานแม่ปิงลอนดริ ถึงหน้าหอพักมาระวิชัย หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณหน้าโรงงานแม่ปิงลอนดริถึงหน้าหอพักมาระวิชัย หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ โดยมีขนาดกว้าง(๔.๐๐-๖.๐๐) เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ๒ ข้าง ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๕๕๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
๒๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หน้าวัดเชียงแสน หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หน้าวัดเชียงแสน หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง (๐.๘๐-๒.๒๐) เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๑๗๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๘ สวายเรียง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๘ สวายเรียง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๕๓.๐๐ ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก. ขึ้น ๗) จำนวน ๗๐๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗๘ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด งบจ่ายขาดเงินสะสม ตามการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองช่าง			๔,๕๐๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลางในระบบ
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูลำเหมืองเด็กชายบริเวณสะพานหน้าวัดกองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูลำเหมืองเด็กชายบริเวณสะพานหน้าวัดกองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย โดยมีขนาดรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด งบจ่ายขาดเงินสะสม ตามการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองช่าง			๑,๓๐๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลางในระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๑๕ ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๑๕ ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย โดยมีขนาดถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง			๑๕๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
งบจ่ายขาดเงินสะสม ตามการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖											

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการมาขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	กอง สวัสดิการฯ	ตค๖๕-มค.๖๖	ต.ค.-๖๖	๑๐,๐๐๐	๗,๔๖๕.๐๐	✓			
๒	โครงการวันสตรีสากล	จัดเวทีวิชาการ เวทีแสดงศักยภาพสตรี และกิจกรรม การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อรับเกียรติบัตร ในวันสตรีสากล	กอง สวัสดิการฯ	กพ-มีค.๖๖	มี.ค.-๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๗,๕๙๐.๐๐	✓			
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะ ประดิษฐ์	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์ ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง พัฒนาความรู้และ ทักษะในอาชีพให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ ต่อครอบครัวต่อไป	กอง สวัสดิการฯ	มค-กพ.๖๖	ม.ค.-๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	✓			
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหัตถกรรม ให้กับประชาชน ผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าที่มีความ แปลกใหม่จากท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งยังนำไปประกอบอาชีพที่สุจริตและยั่งยืน เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	กอง สวัสดิการฯ	กพ-มีค.๖๖	มี.ค.-๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๘๒.๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด เพิ่ม ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการหนองผิงอาชีววัฒนวิทยา	จัดการอบรมในลักษณะการอบรมภาคฤดูร้อนกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้หลักการการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองผิง โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒๐ สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้สูงอายุมีเจตคติที่ดีต่อการสูงอายุ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเอง	กอง สวัสดิการฯ	พย.๖๕-พค.๖๖	พย.๖๕-พค.๖๖	๖๐๐,๐๐๐			✓		
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพรับจัดดอกไม้สดตำบลหนองผิง	จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพรับจัดดอกไม้สดตำบลหนองผิง เพื่อต่อยอดและส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน	กอง สวัสดิการฯ	พย.๖๕-มค.๖๖	ธค.๖๖	๓๕,๐๐๐	๓๕,๘๓๐.๐๐	✓			
๗	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองผิง และศึกษาดูงานองค์กรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง	จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองผิง และศึกษาดูงานองค์กรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง	กอง สวัสดิการฯ	กค-สค.๖๖		๕๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้าน	จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองผิงเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรสตรีให้มีความเข้มแข็ง	กอง สวัสดิการฯ	กพ-มีค.๖๖	มี.ค.-๖๖	๕๐,๐๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	✓			
๙	โครงการอบรมส่งเสริมเทคนิคการขายและเทคนิคการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเทคนิคการขายและเทคนิคการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลหนองผิง	กอง สวัสดิการฯ	มีค-เมย.๖๖	มี.ค.-๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๗,๘๙๐.๐๐	✓			
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการ	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการให้กับผู้ดูแลผู้พิการผู้พิการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่	กอง สวัสดิการฯ	มิย-กค.๖๖		๓๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 # แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการอบรมอาชีพการทำโคมโพลีลันนา	จัดการอบรมอาชีพการทำโคมโพลีลันนาให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองผึ้งที่สนใจ เพื่อส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองสวัสดิการฯ	กค-กย.๖๖		๘๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๑๒	โครงการอบรมอาชีพด้านคหกรรมอาหาร	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหารให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปทำรับประทานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	กองสวัสดิการฯ	เมย-พค.๖๖		๔๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอบถก เติม ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการทำปุ๋ยหมักเพื่อลด ปริมาณขยะ	เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก และลดปริมาณขยะในครัวเรือนได้	สำนักปลัด	เมย-พค.๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อเกิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ(ต่อยอด)เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองผึ้ง พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	เพื่อเกิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ(ต่อยอด)เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด	พย.๖๕-มีย.๖๖		๒๐๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลหนองผึ้งมีความรู้เกี่ยวกับ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด	มิก-เมย.๖๖		๕๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๔	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม การขยายพันธุ์ต้นดอกเอื้องผึ้ง	อนุรักษ์และส่งเสริมและขยายพันธุ์ต้นดอกเอื้องผึ้ง ให้ประชาชนได้มีความรู้ในการขยายพันธุ์พืช ต้นดอกเอื้องผึ้งได้อย่างถูกวิธีได้	สำนักปลัด	พย.๖๕-เมย.๖๖		๑๐๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๕	โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรสู่เกษตรกร อย่างถูกวิธี	สำนักปลัด	พย.๖๕-มค.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๖	โครงการอบรมปลูกผักไฮโดรโปนิคส์	เพื่ออบรมปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ให้แก่ประชาชน ในตำบลหนองผึ้งได้มีความรู้ในการปลูกผลิตผักให้ถูกวิธี สามารถสร้างรายได้ต่อยอดเป็นอาชีพได้	สำนักปลัด	มีย-กค.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชนในตำบลหนองผึ้ง เพื่อสามารถนำไป ประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้	สำนักปลัด	พค-มีย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๘	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ หมู่บ้าน “งานวันชาวสารภี ๑๓๒ ปี ของดีทั่วแดน” ประจำปี ๒๕๖๖ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กพ. ๒๕๖๖	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี ใน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน “งานวันชาวสารภี ๑๓๒ ปี ของดีทั่วแดน” ประจำปี ๒๕๖๖ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	สำนักปลัด	กพ.๖๖	กพ.๖๖	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	✓			ตามบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุน ที่ ๒/๒๕๖๖ ลว. ๒๓ กพ.๖๖

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนค. เพิ่ม ดังรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการค่ายพัฒนาเยาวชน ตำบลหนองผึ้ง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออกและเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของตนเอง	กองการศึกษา	ตค.๖๕-สค.๖๖		๓๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมห้องสมุดสื่อรัก, กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย เป็นต้น	กองการศึกษา ศูนย์ฯ ๑, ๒	ตค.๖๕-มีค.๖๖		๑๕,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๓	โครงการนักประดิษฐ์น้อย ด้วยวัสดุรีไซเคิล	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิด สร้างสรรค์ และลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ ในบ้าน โรงเรียน ชุมชน	กองการศึกษา ศูนย์ฯ ๑, ๒	กค.๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพของ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองผึ้ง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาการของนักเรียนศูนย์ฯ อย่างรอบด้านและเหมาะสมตามวัย	กองการศึกษา ศูนย์ฯ ๑, ๒	สค.๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อช่วยให้ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองผึ้ง ศูนย์ ๑ จำนวน ๕๐๔,๗๐๐.-บาท ตามรายการ ดังนี้ ๑.๑ ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อจ่ายเป็นเงิน สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองผึ้ง ศูนย์ ๑ จำนวน ๕๕ คนๆละ	กองการศึกษา ศูนย์ฯ ๑	ตค.๖๕-กย.๖๖		๑,๑๔๙,๑๐๐				✓	รอดำเนินการ โอนงบเพิ่ม จำนวน ๑๒,๘๖๐ ตามประกาศโอนงบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลว. ๒๗ มค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
		๒๘.-บาท/วัน รวม ๒๔๕ วัน จำนวน ๓๗๗,๓๐๐.-บาท ๑.๒ ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๐๐.-บาท/ปี จัดสรร สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๒ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองผึ่ง ศูนย์ ๑ จำนวน ๕๕ คนๆละ ๑,๗๐๐.-บาท จำนวน ๙๓,๕๐๐.-บาท ๑.๓ ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐.-บาท/ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองผึ่ง ศูนย์ ๑ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๐๐.- บาท จำนวน ๖,๐๐๐.-บาท ๑.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐.-บาท/ปี จัดสรรสำหรับ จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองผึ่ง ศูนย์ ๑ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๐๐.- บาท จำนวน ๖,๐๐๐.-บาท ๑.๕ ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐.-บาท/ปี จัดสรรสำหรับ สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองผึ่ง ศูนย์ ๑ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๓๐๐.- บาทจำนวน ๙,๐๐๐.-บาท ๑.๖ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐.-บาท/ปี จัดสรรสำหรับ									ข้อ ๓.๒ + ๓,๘๗๐ ข้อ ๓.๔ + ๒,๗๐๐ ข้อ ๓.๕ + ๗๕๐ ข้อ ๓.๖ ๒๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
		สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ศูนย์ ๑ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๔๓๐.- บาทจำนวน ๑๒,๙๐๐.-บาท ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ศูนย์ ๒ จำนวน ๖๔๔,๔๐๐.-บาท ตามรายการ ดังนี้ ๒.๑ ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ศูนย์ ๒ จำนวน ๗๐ คนๆละ ๒๘.-บาท/วัน รวม ๒,๔๕๕ วัน จำนวน ๔,๘๐,๒๐๐.-บาท ๒.๒ ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๐๐.-บาท/ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๒ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ศูนย์ ๒ จำนวน ๗๐ คนๆละ ๑,๗๐๐.-บาท จำนวน ๑๑๙,๐๐๐.-บาท ๒.๓ ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐.-บาท/ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ศูนย์ ๒ จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒๐๐.- บาท จำนวน ๘,๐๐๐.-บาท ๒.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐.-บาท/ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี)	ศูนย์ฯ ๒								ข้อ ๒.๒ + ๒,๓๘๐ ข้อ ๒.๔ + ๓,๒๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอบกต เก็บ ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
		ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองผึ้ง ศูนย์ ๒ จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒๐๐.- บาท จำนวน ๘,๐๐๐.-บาท จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท ๒.๕ ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐.-บาท/ปี จัดสรรสำหรับ สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองผึ้ง ศูนย์ ๒ จำนวน ๔๐ คนๆละ ๓๐๐.- บาท จำนวน ๑๒,๐๐๐.-บาท ๒.๖ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐.-บาท/ปี จัดสรรสำหรับ สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองผึ้ง ศูนย์ ๒ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๔๓๐.- บาทจำนวน ๑๒,๖๐๐.-บาท									ข้อ ๒.๕ + ๑,๐๐๐ ข้อ ๒.๖ + ๓๒๐
๖	โครงการอบรมการจัดทำสื่อ การเรียนการสอนสำหรับเด็ก ปฐมวัย	จัดกิจกรรมอบรมให้แก่บุคลากรครู ได้มีความรู้ความสามารถผลิตและใช้ สื่อการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก	กองการศึกษา ศูนย์ฯ ๑,๒	เมย.๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๗	วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม(นม)	๑. ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จำนวน ๒๓๘,๖๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม(นม) ประจำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จำนวน ๑๒๕ คน รวม ๒๖๐ วัน ๒. ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	กองการศึกษา ศูนย์ฯ ๑,๒ รร.วัดพระนอน หนองผึ้ง	ตค.๖๕-กย.๖๖	ตค.๖๕-มีค.๖๖	๑๔๘๕๒๐๐	๒๐๘,๙๑๓.๑๒		✓		รอดำเนินการรอบต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด เพิ่ม ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
		โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ่งและ โรงเรียนวัดกองทราย จำนวน ๑,๒๕๕,๖๐๐.-บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ่งและ โรงเรียนวัดกองทราย จำนวน ๖๕๐ คน จำนวน ๒๖๐ วัน	ร.วัดกองทราย								
๘	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดกองทราย	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนวัดกองทราย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดกองทราย จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย (๓๐๐ คนๆละ ๒๘.- บาท รวม ๒๐๐วัน) จำนวน ๑,๖๘๐,๐๐๐.-บาท	กองการศึกษา ร.วัดกองทราย	ตค.๖๕-กย.๖๖	ตค.๖๕-มีค.๖๖	๑,๖๘๐,๐๐๐	๕๘๗,๖๗๖.๐๐		✓		รอดำเนินการรอบต่อไป
๙	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดพระนอนหนองผึ่ง	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตาม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ่ง จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ่ง (๓๕๐ คนๆละ ๒๘.- บาท รวม ๒๐๐วัน) จำนวน ๑,๙๖๐,๐๐๐.-บาท	กองการศึกษา ร.วัดพระนอน หนองผึ่ง	ตค.๖๕-กย.๖๖	ตค.๖๕-มีค.๖๖	๑,๙๖๐,๐๐๐	๖๑๕,๓๐๐.๐๐		✓		รอดำเนินการรอบต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด เพิ่ม ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีและ เกมส์ต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษา	มค.๖๖	มค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๘๓,๓๖๕.๐๐	✓			โอนลด จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท
๒	โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประชาชนด้านยาเสพติด อำเภอสารภี(สารภีเกมส์) ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๖	จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ สารภีและประชาชนอำเภอสารภี	กองการศึกษา	กพ-มีค.๖๖	มีค-เมย.๖๖	๒๕๐,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งบอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ โอนงบเพิ่ม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ และแก้ไขครั้งที่ ๒๔ เป็น ๑๗ ตามประกาศโอนงบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ลว. ๒๘ กพ.๖๖
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยาเสพติด (หนองผึ่งเกมส์) ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๖	จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล หนองผึ่ง ประชาชน ๘ หมู่บ้าน แข่งขันกีฬาร่วมกัน	กองการศึกษา	มค-มีค.๖๖	กพ.๖๖	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			งบอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ โอนงบเพิ่ม จำนวน ๖๐,๐๐๐ ตามประกาศโอนงบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ลว. ๗ กพค.๖๖
๔	โครงการจัดงานถวายเทียน พรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียน พรรษาของตำบลหนองผึ่ง เนื่องใน ประเพณีเข้าพรรษา	กองการศึกษา	สค.๖๖ ๘ วัดในตำบล		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๕	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีฮ่อเป้ง ประจำปี ๒๕๖๕	จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสืบฮ่อ ดวยฮ่อประเพณีฮ่อเป้งตำบลหนองผึ่ง	กองการศึกษา	พย.๖๕	พย.๖๕	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๙๘๔.๐๐	✓			
๖	โครงการทำบุญตักบาตรใน วันขึ้นปีใหม่ ตำบลหนองผึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	มค.๖๖	มค.๖๖	๑๐,๐๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	✓			โอนลด จำนวน ๘,๙๒๐.-บาท
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ตำบลหนองผึ่ง	จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและ เยาวชนตำบลหนองผึ่ง	กองการศึกษา	ตค.๖๕-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการส่งเสริมสืบสาน ด้านการศาสนาประเพณี วัฒนธรรม	จัดกิจกรรมสืบทอดบำรุงพระพุทธ ศาสนาและอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม	กองการศึกษา	ตค.๖๕-กย.๖๖		๓๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๙	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม	กองการศึกษา	เมย.๖๖		๔๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๑๐	โครงการแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ กับท้องถิ่น	จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ ในตำบลหนองผึ้ง	กองการศึกษา	ตค.๖๕-กย.๖๖		๓๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีสู่มาคารวะ สระเกล้าดำหัวและขอพรปีใหม่เมือง คณะสงฆ์อำเภอสารภี	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตำบลสารภี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการสืบสาน ประเพณีสู่มาคารวะสระเกล้าดำหัวและขอพรปีใหม่ เมืองคณะสงฆ์อำเภอสารภี จำนวน ๒,๕๐๐.-บาท โดยจ่ายให้กับเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	กองการศึกษา	เมย.๖๖ เทศบาลตำบลสารภี		๒,๕๐๐				✓	รอดำเนินการ
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีปีใหม่เมือง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโดยจ่ายให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี ตามโครงการจัด ประเพณีปีใหม่เมือง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	กองการศึกษา	เมย.๖๖ ที่ทำการปกครอง อำเภอสารภี		๑๒,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๑๓	โครงการจัดขบวนแห่ธงรูปภาษา ของอำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๖๕	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโดยจ่ายให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี ตามโครงการจัดขบวน แห่ธงรูปภาษาของอำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๖๕	กองการศึกษา	มค-กพ.๖๖ ที่ทำการปกครอง อำเภอสารภี	กพ.๖๖	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด เพิ่ม ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖	อุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี ๒๕๖๖ โดยให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท	กองการศึกษา	กค-สค.๖๖		๑๐๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๑๕	โครงการพึ่งพิงพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดกองทราย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดกองทราย ตามโครงการพึ่งพิงพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษา	กค-กย.๖๖		๒๐๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เจดีย์วัด	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดกองทราย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดกองทราย ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	กองการศึกษา	มค-กย.๖๖		๒๐๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๑๗	โครงการพึ่งพิงพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดเชียงแสน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดเชียงแสน ตามโครงการพึ่งพิงพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษา	กค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เจดีย์วัด	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดเชียงแสน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดเชียงแสน ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	กองการศึกษา	มค-กย.๖๖	กพ.๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			
๑๙	โครงการพึ่งพิงพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดดอนจั่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดดอนจั่น ตามโครงการพึ่งพิงพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษา	กค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด เพิ่ม พังรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดดอนจั่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดดอนจั่น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	กองการศึกษา	มค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒๑	โครงการฟักเตศน์พัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดป่าแคโยง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดป่าแคโยง ตามโครงการฟักเตศน์พัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษา	กค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดป่าแคโยง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดป่าแคโยง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	กองการศึกษา	มค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒๓	โครงการฟักเตศน์พัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดผางยอย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดผางยอย ตามโครงการฟักเตศน์พัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษา	กค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดผางยอย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดผางยอย ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	กองการศึกษา	มค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒๕	โครงการฟักเตศน์พัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดพระนอนหนองผึ่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดพระนอนหนองผึ่ง ตามโครงการฟักเตศน์พัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษา	กค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด เทิน ค้างรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เจดีย์วัด	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดพระนอนหนองผึ่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดพระนอนหนองผึ่ง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	กองการศึกษา	มค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒๗	โครงการฟักเทียนพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดสันค้อ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดสันค้อ ตามโครงการฟักเทียนพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษา	กค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เจดีย์วัด	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดสันค้อ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดสันค้อ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	กองการศึกษา	มค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒๙	โครงการฟักเทียนพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดอุโบสถ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดอุโบสถ ตามโครงการฟักเทียนพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษา	กค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๓๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เจดีย์วัด	อุดหนุนขององค์กรศาสนา อุดหนุนวัดอุโบสถ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของ วัดอุโบสถ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เจดีย์วัด	กองการศึกษา	มค-กย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนและสถานศึกษา	จัดประชุม/อบรมกลุ่มเป้าหมายในการกระตุ้นจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อเป้าหมายในการลดปริมาณขยะสอดคล้องกับเป้าหมายการปริมาณขยะของจังหวัดเชียงใหม่	กอง สาธารณสุข	มค-สค.๖๖		๓๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒	โครงการบ้านละถัง รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	จัดประชุมคณะทำงานและวางแผนการจัดการพร้อมทั้งจัดซื้อถังขยะประจำจุดทิ้งขยะในชุมชน	กอง สาธารณสุข	มค-สค.๖๖		๑๐๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลองของเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อให้การไหลของน้ำเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งสิ่งของลงแม่น้ำลำคลอง	สำนักปลัด	กพ-พค.๖๖		๓๕๐๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒	โครงการปรับภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ต้นยางนาถนนเชียงใหม่-ลำพูน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์และอนุรักษ์ต้นยางนาถนนเชียงใหม่-ลำพูนสองข้างทางมีความสะอาดสวยงามและอนุรักษ์ต้นยางนาในเขตพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด	พย.๖๕-พค.๖๖		๕๐๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการลดหมอกควันและการเผาในที่โล่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการลดหมอกควันและการเผาในที่โล่ง	สำนักปลัด	กพ-มีค.๖๖		๒๐๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	- ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าติดตั้งระบบพ่นหมอก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น - ปิมน้ำพ่นหมอก - เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ	สำนักปลัด	มีค.๖๖	มีค.๖๖	๑๔๐,๕๐๐	๑๓๖,๙๐๐	✓			อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
						๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓			
						๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	✓			
	ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ลว. ๒ มีค.๖๖ และประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒ มีค. ๖๖										

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนคต. เพิ่ม ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันปัญหาสุขภาพใน ภาวะวิกฤตหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕	จัดอบรมให้ความรู้หรือเอกสารประกอบการให้ความ รู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหา สุขภาพในภาวะหมอกควัน	กอง สาธารณสุข	มค-มีค.๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล ตำบลหนองผึ้ง	อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะใหม่พร้อมศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	กอง สาธารณสุข	พค-กค.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๓	โครงการตรวจคุณภาพมาตรฐาน น้ำประปาในหมู่บ้าน	น้ำประปาในหมู่บ้านได้รับการตรวจคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน	กอง สาธารณสุข	มค.๖๖	มี.ค.-เม.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๒.๒๕		✓		อยู่ในระหว่างผลตรวจสอบคุณภาพน้ำ
๔	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เสพติด	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และระดมความคิดเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา	กอง สาธารณสุข	มีย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดอื่น	ให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันรับมือเหตุฉุกเฉิน	กอง สาธารณสุข	เมย-สค.๖๖ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้ บริโภค(อาหารสะอาด รสชาติ ปลอดภัย)	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสถาน ที่จำหน่ายอาหารสะอาด รสชาติดีและตรวจประเมิน ร้านอาหารในพื้นที่	กอง สาธารณสุข	พย.๖๕-สค.๖๖	มี.ค.-เม.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๖,๔๒๐	✓			
๗	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุณัขบ้าตำบลหนองผึ้ง	จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ในการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัคร	กอง สาธารณสุข	กพ-มีค.๖๖	ก.พ.-มี.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๘,๐๓๕	✓			
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ใน การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในการ พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	กอง สาธารณสุข	พย.๖๕-สค.๖๖ รพ.สต.		๕๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๙	โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	ประเมินสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากร และอบรมเพิ่มเติมศักยภาพความรู้ความสามารถและ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	กอง สาธารณสุข	พย.๖๕-สค.๖๖ รพ.สต.		๓๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนกล. เพิ่ม ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการท้องถิ่นสัญจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นสัญจร	สำนักปลัด	มีค-พค.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการประสานงานจาก อำเภอสารภี
๒	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงงานพระราชพิธีที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงงานพระราชพิธีที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	ธค.๖๕-สค.๖๖	ตค.๖๕-พย.๖๕	๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๓๐		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตาม วันที่กำหนดจัดงานราชพิธี/ งานรัฐพิธี/กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สำนักงาน และบริเวณสถานที่ราชการ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สำนักงาน และบริเวณสถานที่ราชการ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด	พย.๖๕-มีย.๖๖	พย.๖๕	๕๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			ดำเนินการทำขุมประดู และรอดำเนินการปรับปรุงอื่นๆ
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด	พค.๖๖		๑๐๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๕	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	มีค.๖๖	มีค.๖๖	๑๐,๐๐๐		✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการวันเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล	สำนักปลัด	เมย.๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ ๒๔ เมย.๖๖
๗	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของ เจ้าหน้าที่และพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด	เมย-กค.๖๖		๑๒๐๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจ่ายให้กับที่ทำการปกครองอำเภอสารภี	สำนักปลัด	ตค-ธค.๖๕ อำเภอสารภี	ตค.๖๕	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			ตามบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุน ที่ ๑/๒๕๖๖ ลว. ๖ ตค.๖๕
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน การเงินการคลัง และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	กองคลัง	มค-มีค.๖๖	มีค.๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๗๐	✓			
๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานด้านการเงิน การคลัง และ การพัสดุ	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ความโปร่งใส ในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	กองคลัง	เมย-มิย.๖๖		๕๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่ออบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ความร่วมมือ ในการจัดเก็บภาษี	กองคลัง	มค-มิย.๖๖		๕๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองผึ้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	สำนักปลัด	พย.๖๕-มค.๖๖	กพ.๖๖	๕๐,๐๐๐			✓		จัดทำแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๖ และรอดำเนินการครั้งต่อไป
๒	โครงการจัดทำรายงานติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองผึ้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำรายงานติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล หนองผึ้ง	สำนักปลัด	ตค-ธค.๖๕	พย.๖๖	๓๐,๐๐๐		✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ รายงานผลดำเนินการ ปี ๒๕๖๕
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันแก้ไขปัญหาการ ทุจริต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต	สำนักปลัด	พค.มิย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ SAFETY ZONE	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ SAFETY ZONE โดยการฝึกอบรม	สำนักปลัด	มีย-กย.๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย	เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษาในพื้นที่	สำนักปลัด	มค-มย.๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	สำนักปลัด	มค-เมย.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ธค.๖๕-มค.๖๖		๓๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๕	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด	ธค.๖๕-เมย.๖๖	มค.๖๖	๒๕,๐๐๐	๑๒,๙๙๔	✓			ดำเนินการในปีใหม่ และรอดำเนินการช่วงเมษา
๖	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	อุดหนุนเทศบาลตำบลยางเนิ้งตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจ่ายให้กับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี	สำนักปลัด	ตค-ธค.๖๕ พค.ยางเนิ้ง	พย.๖๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			ตามบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุน ที่ ๙/๒๕๖๖ ลว. ๗ พย.๖๖

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนทด เท็ม ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ	จัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่องในการควบคุมเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ	กองสาธารณสุข	มค.๖๖		๗,๘๐๐			✓		ดำเนินการขออนุมัติ
๒	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง	กองสาธารณสุข	มค-กพ.๖๖		๙,๕๐๐				✓	รอดำเนินการ
๓	เครื่องซีลปิดซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	จัดซื้อเครื่องซีลปิดซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง	กองสาธารณสุข	มค-กพ.๖๖		๖๙,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๔	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ(autoclave)	จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ ใช้งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง	กองสาธารณสุข	มค-กพ.๖๖		๙๒,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ
๕	เครื่องวัดความดันแบบ Moniter แบบติดตั้ง/ตั้งโต๊ะ	จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบMoniter แบบติดตั้ง/ ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้งานใน หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	กองสาธารณสุข	มค-กพ.๖๖		๔๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รถหน้าตักหลังขุด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถหน้าตักหลังขุดชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กองช่าง	มค-กย.๖๖		๓,๕๒๐,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องบริหารข้อสะโพก	จัดซื้อเครื่องบริหารข้อสะโพก จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	ตค-ธค.๖๕		๓๓,๘๐๐				✓	รอดำเนินการ
๒	เครื่องบริหารสะโพกแบบเหวี่ยง	จัดซื้อเครื่องบริหารสะโพกแบบเหวี่ยง จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	ตค-ธค.๖๕		๔๓,๘๐๐				✓	รอดำเนินการ
๓	เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	ตค-ธค.๖๕		๓๓,๘๐๐				✓	รอดำเนินการ
๔	เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้อง	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้องจำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	ตค-ธค.๖๕		๒๙,๘๐๐				✓	รอดำเนินการ

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ไถไถ	ไถไถไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด เทศ ๖๖	กพ.-มีค.๖๖	มีค.๖๖	๕,๘๑๐	๕,๘๑๐	✓			โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ลว ๙ กพ.๖๖ (ตั้งรายการใหม่)

แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละของจำนวน โครงการที่แล้วเสร็จ
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน							
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑	๓,๕๙๖,๔๐๐	๓,๕๙๕,๔๕๘	๑๑	๐	๐	
รวม	๑๑	๓,๕๙๖,๔๐๐	๓,๕๙๕,๔๕๘	๑๑	๐	๐	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง							
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๙๐,๗๐๐	-	๐	๑	๐	
๒.๒ แผนงานการเกษตร							
รวม	๑	๑๙๐,๗๐๐		๐	๑	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง							
๓.๑ แผนงานการศึกษา							
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
รวม							
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด							
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข							
๔.๒ แผนงานการเกษตร							
๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
รวม							
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้าง ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน							
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข							
รวม							
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ							
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๖.๒ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ							
๖.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
รวม							
รวมทั้งสิ้น	๑๒	๓,๗๘๗,๑๐๐	๓,๕๙๕,๔๕๘	๑๑	๑	๐	๙๒

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละของจำนวน ครุภัณฑ์ที่แล้วเสร็จ
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๗,๓๐๐	๗,๓๐๐	๑	๐	๐	
รวม	๑	๗,๓๐๐	๗,๓๐๐	๑	๐	๐	๑๐๐
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๘๕,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	
รวม	๑	๑๘๕,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๐
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑	๐	๐	
รวม	๑	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓	๔๖๒,๓๐๐	๒๗๗,๓๐๐	๒	๑	๐	๖๗

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) และงานขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขอย ๙ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) และงานขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขอย ๙ หมู่ที่ ๘ โดยมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ - ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) โดยมีขนาดถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร ๒ ข้าง - ช่วงที่ ๒ ขยายไหล่ทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยมีขนาดไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๕	ส.ค. - พ.ย. ๖๕	๖๓,๔๐๐	๖๓,๔๐๐	✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต(Over lay)ขอย ๕ หมู่ที่ ๑ บริเวณถนน เชียงใหม่-ลำพูน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๕ หมู่ที่ ๑ โดยมีขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๕	ส.ค. - พ.ย. ๖๕	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	✓			
๓	โครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณข้างสุสานกุ้เสือ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณข้างสุสานกุ้เสือ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง โดยมีขนาดไหล่ทางกว้าง ๓.๓๐ - ๔.๒๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๕	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้ โดยมีขนาดถนนกว้าง ๒.๖๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๔	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	✓			
๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ โดยมีขนาดถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๔	ก.ย. - พ.ย. ๖๕	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	✓			
๖	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณศาลาบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณศาลาบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีความหนา ๐.๑๒ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๔	ก.ย. - ต.ค. ๖๕	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	✓			
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองร้องเตือ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โดยมีความรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองร้องเตือ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตรลึก ๑.๒๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๔	ก.ย. - ธ.ค. ๖๕	๑,๒๖๗,๐๐๐	๑,๒๖๗,๐๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาภูวนาวิภาค หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาภูวนาวิภาค หมู่ที่ ๓ ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๔	พ.ย. - ก.ย. ๖๕	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	✓			
๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางลาดผู้พิการศูนย์สุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือกเทศบาลตำบลหนองผึ่ง บ้านป่าแคโยง หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางลาดผู้พิการศูนย์สุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือกเทศบาลตำบลหนองผึ่ง บ้านป่าแคโยง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งราวจับสแตนเลส	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๔	ก.ย. - พ.ย. ๖๕	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๖,๐๕๘	✓			
๑๐	โครงการปรับระดับท่อระบายน้ำด้วย บริเวณตั้งแต่ซอย ๑/๒ ถึง ซอย ๒/๕ หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับระดับท่อระบายน้ำด้วย บริเวณตั้งแต่ซอย ๑/๒ ถึง ซอย ๒/๕ หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย โดยมีขนาดทรงระบายน้ำด้วย กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักขนาด ๐.๘๙x๐.๘๙ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๔	ก.ย. - ต.ค. ๖๕	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	✓			
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเชียงใหม่-ลำพูน หน้าสำนักงานที่ดินสารภี หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเชียงใหม่-ลำพูน หน้าสำนักงานที่ดินสารภี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งได้ โดยมีงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๗๐ ฟุต พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ และคืนผิวจราจรและขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๖๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค-ธค.๖๔	ก.ย. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	✓			

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้พิการตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ราย ๑.นางบัวบาน ต้นวัฒนา บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผึ้ง ๒.นายบุญศรี คำหล้า บ้านเลขที่ ๕๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองผึ้ง ๓.นางบัวล้อม ถาวัว บ้านเลขที่ ๓๔๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองผึ้ง ๔.นางสุณีย์ บุญจู บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองผึ้ง ๕.นางนิตยา ศรีทองวัน บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองผึ้ง ๖.นายจรัส บุญมูล บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองผึ้ง	กอง สวัสดิการฯ เทศ ๖๕	ตค-พย.๖๕		๑๔๐,๗๐๐			✓		

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ชุดโซฟารับแขก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๕	ต.ค.-๖๕	๗,๓๐๐	๗,๓๐๐	✓			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนกล เติม ค้างรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองผึ้ง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง) โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ ลว.๕กย.๖๕	ค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน ๕ ชุด	สำนักปลัด เทศ ๖๕	ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๕		๑๘๕,๐๐๐				✓	รอดำเนินการ

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อและติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ในเขตเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง จำนวน ๒๐ จุด (ตามแบบติดตั้งที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ในเขตเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง จำนวน ๒๐ จุด	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค-พ.ย.๖๕	ก.ย. - ต.ค. ๖๕	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	✓			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนกล เติม ค้างรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)

แผนงานโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติกันเงินและขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- กรณีกันเงิน (ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- กรณีเกินเงิน (ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละของจำนวน โครงการที่แล้วเสร็จ
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๑,๐๗๐,๐๐๐	-	๐	๓	๑	
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔	๙,๗๙๔,๒๐๐	๑,๕๐๐,๕๒๖	๖	๗	๑	
รวม	๑๘	๑๐,๘๖๔,๒๐๐	๑,๕๐๐,๕๒๖	๖	๑๐	๒	๓๓
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างควมมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง							
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๒.๒ แผนงานการเกษตร							
รวม							
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง							
๓.๑ แผนงานการศึกษา							
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
รวม							
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำรงพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด							
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข							
๔.๒ แผนงานการเกษตร							
๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
รวม							
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างควมมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน							
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข							
รวม							
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ							
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๖.๒ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ							
๖.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
รวม							
รวมทั้งสิ้น	๑๘	๑๐,๘๖๔,๒๐๐	๑,๕๐๐,๕๒๖	๖	๑๐	๒	๓๓

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

- กรณีกันเงิน (ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติ	งบอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละของจำนวน ครุภัณฑ์ที่แล้วเสร็จ
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ							
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑	๒,๒๔๕,๐๐๐	-	๐	๑	๐	
๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๘๕๐,๐๐๐	๖๓๙,๕๐๐	๑	๐	๐	
รวม	๒	๓,๐๙๕,๐๐๐	๖๓๙,๕๐๐	๑	๑	๐	๕๐
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๘๒๒,๐๐๐	๘๒๑,๙๕๐	๓	๐	๐	
รวม	๓	๘๒๒,๐๐๐	๘๒๑,๙๕๐	๓	๐	๐	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๕	๓,๙๑๗,๐๐๐	๑,๔๖๑,๔๕๐	๔	๑	๐	๘๐

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- กรณีกันเงิน (ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน *****	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดกองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดกองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย โดยเสริมขอบฟุตบาท พร้อมปลูกหญ้า โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ตค.๖๖-เมย.๖๖		๓๙๐,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดทำราคากลาง
๒	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันคือ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันคือ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง ขยาย ๖๔	ตค.๖๖-เมย.๖๖		๓๖๘,๐๐๐			✓		สัญญาที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๓๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๓๓ หมู่ที่ ๑ โดยมีขนาดถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๓.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง ขยาย ๖๔	ตค.๖๖-เมย.๖๖		๙๓,๐๐๐				✓	ชะลอโครงการ
๔	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บริเวณลำเหมืองหนองผึ้ง ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บริเวณลำเหมืองหนองผึ้ง ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ โดยมีขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง ขยาย ๖๔	ตค.๖๖-เมย.๖๖		๒๑๙,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ) / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนต เพิ่ม ตั้งรายการใหม่ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน *****	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้าง ร้ว ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ โดยมีความยาวรั้ว ๑๐๐.๐๐ เมตร และลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๒ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๖		๓๓๔,๐๐๐			✓		ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป่าข่าคู่เสือ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานคู่เสือ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง โดยมีความหนา ๐.๑๒ เมตรและมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๖	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	✓			
๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างสนามกีฬา ญานวิภาคน้ำวัดดอนจัน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างสนามกีฬาญานวิภาคน้ำวัดดอนจัน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน โดยมีความหนา ๐.๑๒ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๖		๔๕,๐๐๐				✓	ชะลอโครงการ
๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ทางเข้าหมู่บ้านน้ำผึ่งวิลเลจ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ทางเข้าหมู่บ้านน้ำผึ่งวิลเลจ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้ โดยมีขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๖		๓๔๕,๐๐๐		✓			สัญญาที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๖
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมราวกันตก บริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมราวกันตก บริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดดี โดยมีขนาดรางระบายน้ำตัวยู กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร พร้อมราวกันตก ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๖		๖๖๘,๐๐๐		✓			ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่หน้าวัดสันคือถึงวงแหวนรอบกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่หน้าวัดสันคือถึงวงแหวนรอบกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยมีความยาว ๓๘๒.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๖	ม.ค. - มิ.ค. ๖๖	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	✓			
๗	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก บริเวณซอย ๕/๔ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก บริเวณซอย ๕/๔ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยมีความยาว ๘๓.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๖		๙๕,๐๐๐			✓		สัญญาที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕
๘	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก บริเวณซอยรวมใจถึงสามแยกซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก ซอยรวมใจถึงสามแยกซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยมีความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมวางบ่อพักขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๖		๔๔๕,๐๐๐			✓		สัญญาที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านวิวดอย หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านวิวดอย หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดลี โดยมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้ - ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร - ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๖		๒,๘๘๔,๐๐๐			✓		สัญญาที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บริเวณข้างหน่วยบริการประชาชน ตำบลหนองผึ่ง สก.สารภี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้ ตำบลหนองผึ่งใต้ สก.สารภี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บริเวณข้างหน่วยบริการประชาชน ตำบลหนองผึ่ง สก.สารภี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้ โดยมีขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	คค.๖๖-เมย.๖๖		๒๒๖,๐๐๐			✓		สัญญาที่ ๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อม ประตูปะบายน้ำ ลำเหมืองปากกล้วย (ลำเหมืองเก่าแก) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมประตูปะบายน้ำ ลำเหมือง ปากกล้วย (ลำเหมืองเก่าแก) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ โดยมีขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำรูปตัวยู กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	คค.๖๖-เมย.๖๖		๒,๘๓๓,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางในระบบ
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Over lay) ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	คค.๖๖-เมย.๖๖		๓๖๒,๐๐๐			✓		รอยกพื้นที่เป็นสาธารณประโยชน์
๑๓	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกของ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาข่ายกันนกของอาคารอเนกประสงค์ อเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๖๕ เมตร จำนวน ๑๐ ช่อง และ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๕ เมตร จำนวน ๑๒ ช่อง ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง เทศ ๖๕	คค.๖๖-เมย.๖๖	พ.ย. ๖๕ - ธ.ค. ๖๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลหนองผึ้ง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ งานปรับปรุงห้องประชุมกันเสียงสะท้อน (ชั้น ๔) ประกอบด้วย - งานกรุฝ้าเพดานสำหรับในแนวเพดานพื้นนอกคลุมด้วย ฝ้าอลูมิเนียม และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕ ตารางเมตร - ติดตั้งคิ้วตัวแอล ปิดขอบการกรุฝ้าเพดานในแนวตั้ง ในหลุม กับแผ่นอลูมิเนียม - งานติดตั้งกรงพองน้ำกันเสียงสะท้อนขนาด ๒ นิ้ว D ๒๘ ปิดทับด้วยผ้าโอซาก้า พร้อมรองไม้อัดติด ด้านหลัง ขนาด ๖ มิล (รวม ๓ ด้านของห้องประชุม ด้านข้าง ชาย/ขวา และด้านหลัง) ตามแบบเทศบาล ตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง ขยาย ๖๔	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๖	พ.ย. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	๒๙๘,๒๐๐	๒๙๑,๕๒๖	✓			ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามระยะเวลา ในสัญญาจ้าง (มีค่าปรับ)

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- กรณีเกินเงิน (ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่	กอง สาธารณสุข เทศ ๖๕	ตค.๖๕-มีค.๖๖	ตค.๖๕-เม.ย.๖๖	๒,๒๔๕,๐๐๐			✓		ส่งมอบรถ วันที่ ๑๙ เม.ย.๖๖ วงเงิน ๑,๘๖๘,๘๘๘

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเ เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๙ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ - แบบดับเบิ้ลแค้น	กองสวัสดิ การสังคม เทศ ๖๕	ตค.๖๕-มค.๖๖	ก.พ.-๖๖	๘๕๐,๐๐๐	๖๓๙,๕๐๐.๐๐	✓			

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสายกระจายข่าว หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสายกระจายข่าว หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน (ตามแบบติดตั้งที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด)	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	พ.ย. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	๒๑๙,๐๐๐	๒๑๘,๙๕๐	✓			
๒	จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสายกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสายกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้ (ตามแบบติดตั้งที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด)	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	พ.ย. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	✓			
๓	จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสายกระจายข่าว หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสายกระจายข่าว หมู่ที่ ๖ กองทราย (ตามแบบติดตั้งที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด)	กองช่าง เทศ ๖๕	ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	พ.ย. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			