



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
เทศบาลตำบลหนองฝิ่ง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงประกาศผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๓๕

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้ และการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้สรุปในภาพรวมแล้วพบว่าเทศบาลตำบลหนองผึ้งมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีโครงการซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๒,๒๘๐,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๒ พบว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๓๙ โครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๗๔๖,๖๔๑.๗๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๔ ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลปรากฏว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ให้คะแนน ๙๖ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลปรากฏว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ให้คะแนน ๙๔ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ควรนำปัญหา/ความต้องการ/โครงการที่ประชาชนเสนอ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญ

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ชักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการและพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น การวางแผนงาน การติดตามประเมินผล และการเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เทศบาลเกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยประสานงานกับผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยราชการและเอกชนต่าง ๆ

๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินผลภารกิจของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป



(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้งทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑ - ๙

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑๐ - ๙๖

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๙๗ - ๑๐๘

ส่วนที่ ๔ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๐๙ - ๑๑๑

ประมวลภาพผลดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ , เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs), ยุทธศาสตร์จังหวัด , ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองผึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยได้ดำเนินการทบทวน การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามความจำเป็น เพราะฉะนั้น เทศบาลตำบลหนองผึ่งจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ทั้งนี้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลหนองผึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองผึ่งจึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒)

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของการ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการทำงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจำชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑) แต่ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง คำสั่งที่ ๔๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๗.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑.๑) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น ๖ ยุทธศาสตร์ คือ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้เกิดความสะดวกรสบายในการสัญจรไปมา
- ๒) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่
- ๓) เพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นที่น่าอยู่อาศัย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรด้านที่ดิน
- ๔) เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันพึงมีในเมือง ซึ่งได้แก่ ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ ลำเหมืองและไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย ถนนทุกสายและรางระบายน้ำในตำบลหนองผึ้ง

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
- ๒) เพื่อเร่งรัดพัฒนาศักยภาพและทักษะของประชาชนในการประกอบอาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำมากที่สุด
- ๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในชุมชน ให้ดำเนินไปด้วยความเข้มแข็ง มั่นคงและพยายามทำออกไปตามวิถีทางธุรกิจ
- ๔) เพื่อเร่งรัดพัฒนาให้คนเป็นคนดี มีความสามารถและพึ่งตนเองได้
- ๕) เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้ตามควรแก่อัตภาพ
- ๖) เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้เป็นผู้มีศีลธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม
- ๗) เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
- ๘) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมตลอดจนให้ การสงเคราะห์ประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

เป้าหมาย ทุกครัวเรือนในตำบลหนองผึ่ง

แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน และป้องกันปัญหาอาชญากรรม พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างแหล่งวัฒนธรรมความรู้ภูมิปัญญาจิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและเท่าเทียมกัน
- ๒) ทำนุบำรุงศาสนา และวัฒนธรรมให้ยืนยาวตลอดไป

เป้าหมาย ๑) ๙๐ % ของเยาวชนตำบลหนองผึ่งได้รับทุนการศึกษา
๒) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์สืบต่อไป

แนวทางการพัฒนา ๑) ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน
๒) อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และบำรุงศาสนา

๔. ยุทธศาสตร์ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
- ๒) เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำที่เกิดจากน้ำฝนและน้ำเสีย จากอาคารบ้านเรือน ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่แหล่งน้ำ
- ๓) เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษา แม่น้ำลำคลอง ลำเหมืองให้สะอาด สวยงาม และเป็นการอนุรักษ์ลำเหมืองต้นเขินอย่างยั่งยืน
- ๔) เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนในตำบลหนองผึ่ง
- ๕) เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ๖) เพื่อบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย สภาพแวดล้อมตำบลหนองผึ่งได้รับการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา กำจัดขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ สร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถควบคุมโรคติดต่อได้และจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย ทุกครัวเรือนในตำบลหนองผึ้ง

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน การควบคุมและระงับโรคติดต่อ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและรู้จักหน้าที่ของตนตามหลักการประชาธิปไตย
- ๒) เพื่อปรับปรุงสมรรถนะในการบริการงานของท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวสามารถรองรับ การขยายตัว ของชุมชน และความเจริญเติบโตของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางการบริการระดับท้องถิ่น
- ๓) เพื่อให้ท้องถิ่นมีฐานะการคลังที่มั่นคง โดยสามารถจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้มากขึ้น และมีรายได้จาก ทรัพยากรของท้องถิ่นเอง
- ๔) เพื่อให้องค์กรของท้องถิ่นเป็นองค์กรพื้นฐานในการพัฒนาประชาธิปไตย และการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนในการจัดดำเนินการสาธารณะต่างๆ ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย ประชาชนทุกคนในตำบลหนองผึ้ง

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

“เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้ารักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญา ร่วมรักษาวินัยธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (ภารกิจ) การพัฒนา

๑.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามครรลองระบอบประชาธิปไตย

๑.๒ พัฒนาตำบลหนองผึ้งให้น่าอยู่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา สาธารณสุข อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน

๑.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนตำบลหนองผึ้ง

๑.๔ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน

๑.๕ ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน

๑.๖ คุ้มครองดูแล ชีวิตและทรัพย์สิน ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

๑.๗ รักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

- ๑.๘ ควบคุมไม่ให้โรงงานและสถานประกอบการก่อมลพิษซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
- ๑.๙ การพัฒนาคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของตำบล
- ๑.๑๐ พัฒนาการบริหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอำเภอ จังหวัด และของประเทศ รวมทั้งบูรณาการ การบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

- ๑.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง เพิ่มมากขึ้น
- ๑.๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยึดแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนและยึดแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
- ๑.๓ ประชาชนได้ตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ในท้องถิ่นตนเอง
- ๑.๔ ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- ๑.๕ ประชาชนมีอาชีพหลัก และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
- ๑.๖ มีความมั่นคงในชีวิต และสามารถคุ้มครองดูแลทรัพย์สินของตนเอง ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
- ๑.๗ รักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
- ๑.๘ ปรับโครงสร้างการควบคุมไม่ให้โรงงานและสถานประกอบการก่อมลพิษซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชน
- ๑.๙ การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการเพียงพอแก่ทุก พื้นที่ของตำบล
- ๑.๑๐ มีพัฒนาการบริหารสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอำเภอ จังหวัด และของประเทศ และยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รวม ๕ ปี ๑,๒๙๒ โครงการ งบประมาณ ๘๓๕,๐๐๗,๖๙๐ บาท
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รวม ๕ ปี ๕๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๓๘๖,๐๐๐ บาท
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ รวม ๕ ปี ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๑๐๙,๐๐๐ บาท
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รวม ๕ ปี ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๗๘,๙๖๙,๐๐๐ บาท
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ รวม ๕ ปี ๗๗ โครงการ งบประมาณ ๗๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ รวม ๕ ปี ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ รวม ๕ ปี ๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวม ๕ ปี ๕ โครงการ งบประมาณ ๓,๙๒๓,๐๐๐ บาท
- สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖๖	๑๖๐,๑๓๑,๐๐๐	๖๓	๗๕,๓๖๖,๗๕๐	๗๘	๑๒๙,๖๑๘,๐๐๐	๑๑๐	๑๑๕,๒๑๙,๐๐๐	๕๓	๖๕,๗๑๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความมั่นคงอย่าง ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	๓๓	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒๐	๒,๐๐๕,๐๐๐	๒๒	๒,๘๑๐,๐๐๐	๒๑	๒,๔๘๐,๐๐๐	๒๒	๒,๕๗๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสร้างแหล่ง วัฒนธรรมความรู้ ภูมิ ปัญญาจิตสาธารณะ และ พัฒนาศักยภาพคนให้ พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง	๔๓	๔,๔๘๖,๐๔๐	๖๕	๑๐,๐๑๐,๕๐๐	๘๕	๑๑,๖๖๕,๐๐๐	๗๗	๑๑,๐๒๕,๐๐๐	๗๙	๑๒,๐๗๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการดำรงเป็นฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน สะอาด	๑๘	๒๖,๕๑๒,๐๐๐	๒๐	๓๑,๘๑๒,๐๐๐	๒๑	๒๗,๖๗๘,๐๐๐	๒๐	๒๔,๖๐๘,๐๐๐	๑๙	๒๔,๖๖๘,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข ของประชาชน	๓๕	๕,๕๕๖,๐๐๐	๔๙	๕,๗๑๑,๐๐๐	๕๑	๗,๘๖๑,๐๐๐	๕๖	๘,๓๒๒,๐๐๐	๔๘	๘,๑๗๗,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น ประชาธิปไตยและเป็น ธรรมในการให้บริการ	๔๔	๕,๑๗๕,๐๐๐	๒๓	๖๕,๕๐๐,๘๐๐	๔๑	๖๘,๒๗๕,๐๐๐	๓๒	๖,๑๖๕,๐๐๐	๒๗	๕,๖๓๕,๐๐๐
รวม	๓๓๙	๒๐๔,๓๖๐,๐๔๐	๒๔๐	๑๙๐,๔๐๖,๐๕๐	๒๙๘	๒๔๗,๙๐๗,๐๐๐	๓๑๖	๑๖๘,๓๑๙,๐๐๐	๒๔๘	๑๑๘,๘๓๕,๐๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขต ประปา ซอย ๒/๒ หมู่ ที่ ๒ บ้านเชียงแสน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการขยาย เขตประปา ซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้าน เชียงแสน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะความยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร	กองช่าง (เทศบัญญัติ หน้า๑๔๔/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๗ - ๑๗ กค.๖๘	๑๘๖,๕๐๐	๑๘๖,๔๔๓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการขยายเขต ประปา ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน ตำบล หนองผึ้ง อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการขยาย เขตประปา ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียง แสน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะความยาว ๓๗๒.๐๐ เมตร	กองช่าง (เทศบัญญัติหน้า ๑๔๔/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๗ - ๑๗ กค.๖๘	๖๐๓,๕๐๐	๖๐๓,๕๘๑	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการขยายเขต ประปา ซอย ๔/๑ หมู่ ที่ ๒ บ้านเชียงแสน ตำบลหนองผึ่ง อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการขยาย เขตประปา ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๒ บ้าน เชียงแสน ตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะความยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร	กองช่าง (เทศบัญญัติ หน้า๑๔๕/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๗ - ๑๗ กค.๖๘	๑๙๙,๖๐๐	๑๙๙,๕๐๘	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการขยายเขต ประปา ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน ตำบล หนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการขยาย เขตประปา ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียง แสน ตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะความยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร	กองช่าง (เทศบัญญัติหน้า ๑๔๕/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๗ - ๑๗ กค.๖๘	๖๓๒,๙๐๐	๖๓๒,๘๕๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการขยายเขต ประปา ขอย ๖/๑ หมู่ ที่ ๒ บ้านเชียงแสน ตำบลหนองผึ่ง อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โครงการขยาย เขตประปา ขอย ๖/๑ หมู่ที่ ๒ บ้าน เชียงแสน ตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะความยาว ๓๔.๐๐ เมตร	กองช่าง (เทศบัญญัติ หน้า๑๔๕/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๗ - ๑๗ กค.๖๘	๒๓๙,๕๐๐	๒๓๙,๔๔๒	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ และ ขยายเสาไฟฟ้า ขอย ๒ เชื่อมขอย ๓ (แยกขวา) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอย ๒ เชื่อมขอย ๓ (แยกขวา) ระยะทางประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร	กองช่าง (เทศบัญญัติหน้า ๑๔๖/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	-	๑๔๐,๐๐๐	๐		✓	
รวม			๖	โครงการ		๒,๐๐๒,๔๐๐	๑,๘๖๑,๘๗๔	๕	๑	

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ ภายในสุสาน บ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๕ ห้อง ขนาด ๓.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่ง กำหนด	กองช่าง (เทศบาลัญัติหน้า ๒๐๐/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๐ มีค.๖๘ - ๒๒ สค.๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้าง Guard rail ขอยหน้า โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองผึ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่ง ใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง Guard rail ขนาดความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตรรายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบล หนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลัญัติหน้า ๒๐๐/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๑๙ กพ.๖๘ - ๓๐ มีย.๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ สุดซอย หมู่ที่ ๓ บ้านคอนจีน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลตำบลหนองผึ่งหน้า ๒๐๑/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	๓๐,๐๐๐	๐		✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๖ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลตำบลหนองผึ่งหน้า ๒๐๑/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐ ส.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๔๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (กั้นเงินก้อนนี้) สัญญาที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลาว ๑๙ ส.ค. ๖๘

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๒ ถึงท้ายซอย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ตารางเมตร และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลัญัติหน้า ๒๐๒/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๐ มีค.๖๘ - ๒๕ กย.๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๓,๘๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอย ๓ ทางเข้า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดถี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลัญัติหน้า ๒๐๒/๒๒๒) / จ่ายขาด ๖๘ ประชุมสภามัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ กค. ๒๕๖๘	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ จ่ายขาดประจำปี ๒๕๖๘ เปลี่ยนคำชี้แจงครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลว.๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ประชุม สภามัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ กค. ๒๕๖๘ และเปลี่ยนคำชี้แจง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ลว.๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (Box Culvert) ขยายพัฒนา กองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บริเวณหน้าปากซอย ทางเข้าบ้านเลขที่ ๑๖๕/๑ มีขนาด ความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนอง ผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลตำบลหน้า ๒๐๓/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไม่ก่อหนี้) เปลี่ยนคำชี้แจงครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ลว.๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ประชุม สภามัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหน้าวัดป่าแค โยง หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแค โยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่ง กำหนด	กองช่าง (เทศบาลตำบลหน้า ๒๐๓/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐ มี.ค.๖๘ - ๒๑ ก.ค.๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ ออนไลน์ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๑ - ต่อโครงการเดิม) บริเวณลำเหมืองบ้านเจียง ข้างศาลเจ้าบ้าน ถึง บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดถี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ รายละเอียดตามประมาณการและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลัญัติหน้า ๒๐๔/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๔ เมย.๖๘ - ๒๕ กย.๖๘	๑,๒๖๕,๐๐๐	๙๔๔,๔๕๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหน้าวัดสันคือ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๑.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลัญัติหน้า ๒๐๔/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๑๙ พค.๖๘ - ๒๕ กย.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒ ลงลำเหมือง ขอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดถี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๓๘ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลบุญดี หน้า๒๐๕/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	-	๔๐๐,๐๐๐	๐		✓	พื้นที่เป็นแนวสายไฟลงดินของ อบจ.
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๘๔ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลบุญดี หน้า๒๐๕/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๙ เมย.๖๘ - ๓๐ กค.๖๘	๓๕๐,๐๐๐	๑๙๕,๔๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๖๘ ถึงบ้านเลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๔๓๙ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๗ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติหน้า ๒๐๖/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐ มี.ค.๖๘ - ๒๐ ส.ค.๖๘	๑,๐๕๐,๐๐๐	๘๒๓,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๕๗ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ และบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติหน้า ๒๐๖/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๙ เม.ย.๖๘ - ๑๓ ส.ค.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๗,๔๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในหมู่บ้านจินดาวิลล่า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๘๔ เมตร ยาว ๐.๘๔ เมตร จำนวน ๑๗ ฝ และขนาดความกว้าง ๐.๗๔ เมตร ยาว ๐.๗๔ เมตร จำนวน ๒๐ ฝ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลฯ ๒๐๗/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๐ สค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๕๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (กันเงินก่อนหน้า) สัญญาที่ ๓๐/๒๕๖๘ ลว ๑๕ สค. ๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑ ถึง วงแหวนรอบ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว ๕๘๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลฯ ๒๐๘/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๘ กพ.๖๘ - ๒๖ สค.๖๘	๘๐๐,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝาระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลฯ ๒๐๘/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๐ สค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๙๐,๙๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (กันเงินก่อนหน้า) สัญญาที่ ๓๑/๒๕๖๘ ลว ๑๕ สค. ๖๘

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓๗ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลัญัติหน้า ๒๐๘/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๐ มีค.๖๘ - ๑๗ กค.๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง (๓.๐๐-๕.๕๐) เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลัญัติหน้า ๒๐๙/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๑๙ พค.๖๘ - ๒๕ กย.๖๘	๔๓๓,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย ๕ สุดซอย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนเงิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลัญัติหน้า ๒๐๙/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๑๙ พค.๖๘ - ๒๕ กย.๖๘	๖๒,๐๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ขอย ๘ สวายเรียง ตั้งแต่ปากซอย ๘ ถึงปากซอย ๘/๓ และตั้งแต่สะพาน ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๒๖๓/๒๓๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีพื้นที่ทั้งหมด รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่ปากซอย ๘ ถึงปากซอย ๘/๓ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่สะพาน ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๒๖๓/๒๓๑ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๒๑๐/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๕ กพ.๖๘ - ๑๒ กย.๖๘	๙๕๐,๐๐๐	๖๓๙,๔๕๖.๑๗	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย ๘ สุดซอย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีพื้นที่ทั้งหมด รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๑.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ ช่วงที่ ๑ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๒๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๓.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลบุญดี หน้า๒๑๐/๒๒๒)	๑ มค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๕ มิย.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๖๐๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (กันเงินก่อนนี้) สัญญาที่ ๑๗/๒๕๖๘ ลว ๔ มิย. ๖๘

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น ออนไลน์ ออนไลน์ (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณซอย ๑๓ ถึง บ้านเลขที่ ๒๑๑/๖ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง (๕.๐๐-๑๔.๐๐) เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลฯ ๒๑๑/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๙ พ.ค.๖๘ - ๒๕ ก.ย.๖๘	๒๓๒,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณซอยรวมใจ ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๑๑ ถึงสี่แยกซอย ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง (๔.๐๐-๕.๕๐) เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบาลฯ ๒๑๑/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๙ พ.ค.๖๘ - ๒๕ ก.ย.๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) และปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เทศบัญญัติหน้า ๒๑๒/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๙ พ.ค.๖๘ - ๒๕ ก.ย.๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๑๑๕,๗๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๒๐๑/๓ ถึงวัดกุไม้ซัง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาด ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร	กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐ ธ.ค.๖๗ - ๑๕ ก.ค.๖๘	๔,๔๕๓,๐๐๐	๓,๘๒๑,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองฝายล่าง (เชื่อมต่อรางเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองฝายล่าง (เชื่อมต่อรางเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘) โอนเงินจัดสรร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลว ๒๔ มิย.๖๘	๒๕ มิย.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๓ สค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๖๓๒,๐๐๐	๕๙๑,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สัญญาที่ ๓๒/๒๕๖๘ ลว ๒๒ สค. ๖๘
๒๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณหน้าหอพักพิมพรีดา ถึงหลังหอพักอำพล หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เงินอุดหนุนสำหรับเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณหน้าหอพักพิมพรีดา ถึงหลังหอพักอำพล หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด	กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘) โอนเงินจัดสรร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ลว ๒ กย.๖๘	๒๕ มิย.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๐ กย.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สัญญาที่ ๓๓/๒๕๖๘ ลว ๑๙ กย. ๖๘

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคา สำนักปลัด (หลังเดิม) ณ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือก เทศบาลตำบลหนองผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองผึ้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและฝ้าเพดาน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลว.๑๕ สค ๒๕๖๘)	๑๕ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไม่ก่อนนี้) ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ใน วันที่ ๑๕ สค. ๒๕๖๘
๓๐	โครงการปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๘๒ ถึงปากซอย ๓๖ และตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๑๑๔ ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลว.๑๕ สค ๒๕๖๘)	๑๕ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไม่ก่อนนี้) ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ใน วันที่ ๑๕ สค. ๒๕๖๘

๑.๑ กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน

(๒) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น อินดด อินเฒ่า (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ - ช่วงที่ ๑ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over lay) ขนาดความกว้าง (๔.๐๐ - ๕.๐๐) เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตั้งแต่หน้าร้านค้า มั่วครัวอุปบลึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๕ - ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๑๘๐/๓ ถึงเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑ (ถนนวงแหวนรอบนอก เมืองเชียงใหม่) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด	กองช่าง (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลว.๔ กค ๒๕๖๘)	๑๕ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๙๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไม่ก่อกั้น) ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ใน วันที่ ๑๕ สค. ๒๕๖๘
รวม			๓๑	โครงการ		๑๗,๘๒๐,๐๐๐	๑๓,๔๐๙,๙๑๑.๑๗	๒๙	๒	
รวมทั้งหมด			๓๗	โครงการ		๑๙,๘๒๒,๔๐๐	๑๕,๒๗๑,๗๘๕.๑๗	๓๔	๓	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ "อบรมอาชีพการทำโคฟไฟลันนา"	จัดอบรมอาชีพทำโคฟไฟลันนาให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองผึ่งที่สนใจ เพื่อส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖๑/๒๒๒)	๑ ส.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕ ส.ค.๖๘ - ๘ ส.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๙๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการค่ายสองวัยหัวใจผูกพัน	จัดอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และลดช่องว่างระหว่างวัยให้แก่ผู้สูงอายุและเยาวชนในตำบลหนองผึ่ง	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๒/๒๒๒)	๑ ธ.ค.๖๗-๓๑ ธ.ค. ๖๗	๒๒ ธ.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๕๗๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ	เป็นการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖๐/๒๒๒)	๑ พ.ย.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗	๒๙ พ.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๗๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการสัปดาห์สตรีสากล	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มสตรีในตำบล จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มสตรีในตำบล อาทิเช่น เวทีวิชาการ เวทีแสดงศักยภาพสตรี และกิจกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อรับเกียรติบัตรในวันสตรีสากล	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๕/๒๒๒)	๑ มี.ค.๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘	๓-๗ มี.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๙๑๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์ ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาชนผู้สนใจ เพื่อนำไปพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ต่อไป	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๓/๒๒๒)	๑ มี.ค.๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘	๒๔ มี.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๓,๖๔๔	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหัตถกรรม ให้กับประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าที่มีความแปลกใหม่จากท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งยังนำไปประกอบอาชีพที่สุจริตและยั่งยืน เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๔/๒๒๒)	๑ มิ.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘ - ๒๗ มี.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๐๒๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการหนองผึ่งอายุวัฒน์วิทยา	จัดอบรมในลักษณะการอบรมเชิงภาคทฤษฎีร่วมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้หลักการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้กับผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ่ง โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๑๕ สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้สูงอายุมีเจตคติที่ดีต่อการสูงอายุ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพ สุขภาพจิตของตนเอง	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๖/๒๒๒)	๑ พ.ย. ๖๗-๓๑ พ.ค. ๖๘	๒๙ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	๗๐๐,๐๐๐	๖๘๗,๕๖๑	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๒.๑ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

ด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในเขตตำบลหนองผึ่ง	ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในเขตตำบลหนองผึ่ง	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๗/๒๒๒)	๑ กค.๖๘ - ๓๑ กค.๖๘	๓๐ กค.๖๘ - ๓๑ กค.๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ	ส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรผู้สูงอายุและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนในระยะยาว	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๘/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ ม.ค.๖๘	๖-๗ ก.พ.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๑,๕๗๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้าน	ส่งเสริมให้สตรีแม่บ้านตำบลหนองผึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถและประสิทธิภาพในการนำชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๙/๒๒๒)	๑ ก.พ.๖๘-๒๘ ก.พ.๖๘	๒๗-๒๘ ก.พ.๖๘	๘๐,๐๐๐	๖๖,๑๔๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการอบรมอาชีพด้านคหกรรมอาหาร	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำอาหารให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมให้เกิดรายได้	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖๒/๒๒๒)	๑ มี.ค.๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘	๒๗-๒๘ มี.ค.๖๘	๖๐,๐๐๐	๕๐,๔๕๔	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๑๑	โครงการ		๑,๕๑๐,๐๐๐	๑,๔๒๙,๐๔๙	๑๑	๐	

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบบุณัติ	เบิกจ่าย	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูพัฒนาการเพื่อกระตุ้นศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมฟื้นฟูพัฒนาการเพื่อกระตุ้นศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วยเหลือตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้	กองสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติหน้า ๑๔๓/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ม.ค.๖๘	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๑	โครงการ		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑	๐	

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การสร้างควมมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๓) แผนงาน

การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบบุณัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	จัดแปลงสาธิตและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด (เทศบาลเมืองหน้า ๒๑๖/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	๔-๕ มิ.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๕๘,๙๗๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปริมาณขยะ	สามารถทำปุ๋ยหมักได้และนำไปใช้ และสามารถลดปริมาณขยะได้	สำนักปลัด (เทศบาลเมืองหน้า ๒๑๗/๒๒๒)	๑ ก.พ.๖๘-๓๑ มิ.ค.๖๘	๑๔-๒๕ ก.พ.๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๙๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการอบรมอาชีพเสริมการเพาะเลี้ยงกบ	จัดอบรมอาชีพเสริมการเพาะเลี้ยงกบ	สำนักปลัด (เทศบาลเมืองหน้า ๒๑๘/๒๒๒)	๑ พ.ค.๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘	-	๓๐,๐๐๐	๐		✓	

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การสร้างควมมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๓) แผนงาน

การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น อนาคต โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองผึ่ง เพื่อพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดฯให้มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีการวางแผนการดำเนินงานของศูนย์บริการฯและเผยแพร่ข้อมูลและบริการข่าวสารด้านการเกษตรและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร	สำนักปลัด (เทศบาล) บัญชีหน้า ๒๑๕/๒๒๒)	๑ ธ.ค.๖๗-๓๑ ส.ค.๖๘	-	๕๐,๐๐๐	๐		✓	
๕	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบล เกือบไร่ และดูแลงานส่งเสริมการเกษตรในศูนย์สาธิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง หมู่ที่ ๗	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบล เกือบไร่ และดูแลงานส่งเสริมการเกษตรในศูนย์สาธิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด (เทศบาล) บัญชีหน้า ๒๑๕/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๕	โครงการ		๓๑๐,๐๐๐	๑๔๘,๒๖๕	๓	๒	
รวมทั้งหมด			๑๗	โครงการ		๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๖๔๗,๓๑๔	๑๕	๒	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๓.๑ กลยุทธ์

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงาน

การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนตำบลหนองผึ้ง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กล่าวคือ กล่าวแสดงออกและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๘๑/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๑ ส.ค.๖๘	๒๒ มี.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๘๑	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+๑๐,๐๐๐) ครั้งที่ ๑๐/๖๘ ลว ๑๐ มี.ค.๖๘
๒	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมห้องสมุดสื่อกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เป็นต้น	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๘๒/๒๒๒)	๑ ก.ค.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	๒๐ ส.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการนันทนาการด้วยวัสดุรีไซเคิล	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน ชุมชน	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๘๓/๒๒๒)	๑ ก.ค.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	๑๕ ส.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ของนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองผึ้ง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อย่างรอบด้านและ เหมาะสมตามวัย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๘๔/๒๒๒)	๑ ก.ค.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	๖ ส.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ศูนย์ ๑ และศูนย์ ๒ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๘๔-๘๘/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑,๐๗๑,๗๐๐	๑,๐๓๔,๔๒๘	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+ ๔๗,๓๐๐) ครั้งที่ ๘/๖๘ ลว. ๕ ก.พ.๖๘
๖	โครงการอบรมการจัดทำ สื่อ การเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย	จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำสื่อการเรียน การสอนสำหรับ เด็กปฐมวัย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๘๔/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	๒๔ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองผึ้ง (ศูนย์ ๑และ ศูนย์ ๒) โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งและโรงเรียนวัดกองทราย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๕๐/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑,๓๗๖,๕๐๐	๑,๓๕๒,๗๔๖.๑๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกองทราย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๕๐/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย.๖๗ - ๑๐ พ.ค.๖๘	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๓๔๘,๖๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+ ๓๐,๐๐๐) ครั้งที่ ๑๔/๖๘ ลว. ๗ พ.ค.๖๘
๙	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๕๑/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ พ.ย.๖๗ - ๑๐ พ.ค.๖๘	๑,๕๔๐,๐๐๐	๑,๓๒๔,๔๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๙	โครงการ		๕,๖๕๘,๖๐๐	๕,๑๔๖,๗๕๕.๑๐	๙	๐	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความบันเทิงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และสนุกสนาน ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองผึ้ง	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลหน้า ๑๖๕/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ม.ค.๖๘	๑๑ ม.ค.๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๗๙,๙๘๘	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลยาเสพติดอำเภอสารภี (สารภีเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาในระดับอำเภอ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลยาเสพติดอำเภอสารภี (สารภีเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลหน้า ๑๖๕/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘	-	๓๐๐,๐๐๐	๐		✓	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลยาเสฟ ตัด (หนองผึ่งเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๘	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนตำบลหนองผึ่ง ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาก่อให้เกิดความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและพัฒนาส่งเสริมกีฬาในระดับตำบล	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลยาเสฟ ๑๖๘/๒๒๒)	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	-	๓๐๐,๐๐๐	๐		✓	
๔	โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่น	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลยาเสฟ ๑๖๘/๒๒๒)	๑ ก.ค.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	๓ ก.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๓,๔๗๑	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ตำบลหนองผึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ตำบลหนองผึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในบริเวณถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลยาเสฟ ๑๗๐/๒๒๒)	๑ มี.ค.๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘	๑ มี.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	๑,๐๘๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการส่งเสริมสืบสานด้านการศาสนาประเพณีวัฒนธรรม	จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานด้านการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	กองการศึกษา (เทศบาลนครภูเก็ต ๑๗๑/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๘ มิ.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๔๔	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลหนองผึ่ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา (เทศบาลนครภูเก็ต ๑๗๒/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	๑๔ พ.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๑๑๙	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้ในตำบลหนองผึ่ง	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ในตำบลหนองผึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานแหล่งเรียนรู้ให้คงอยู่ และเป็นที่ยึด	กองการศึกษา (เทศบาลนครภูเก็ต ๑๗๓/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๘ - ๒๙ ส.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๔๔๑	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง อ.สารภี โดยจ่ายให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๓/๒๒๒)	๑ เม.ย. ๖๘-๓๐ เม.ย. ๖๘	๑๕-๑๙ เม.ย. ๖๘	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติของอำเภอสารภีตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติของอำเภอสารภีตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘โดยจ่ายให้ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๔/๒๒๒)	๑ เม.ย. ๖๘-๓๐ เม.ย. ๖๘	๓-๙ ก.พ. ๖๘	๓๖,๕๐๐	๓๖,๕๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๖๘ โดยจ่ายให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๔/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการส่งเสริมป่าเวณิปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมป่าเวณิปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๘ โดยจ่ายให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๔/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปีใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๕/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปีใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๕/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีป๋อใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลบ้านดอน) (๑๓๖/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘ - ๑๗ เม.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีป๋อใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลบ้านดอน) (๑๓๖/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘ - ๑๗ เม.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีป๋อใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลบ้านดอน) (๑๓๖/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘ - ๑๗ เม.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีป๋อใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลบ้านดอน) (๑๓๖/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘ - ๑๗ เม.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนิน งานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปีใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกดดี	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกดดี	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๗/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘ - ๑๗ เม.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตามวิถีปีใหม่ล้านนา หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	เงินอุดหนุนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๗/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	๑๓ เม.ย.๖๘ - ๑๗ เม.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๘/๒๒๒)	๑ พ.ย.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๐		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๘/๒๒๒)	๑ พ.ย.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น อินตด อินเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๘/๒๒๒)	๑ พ.ย.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ้งใต้	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๙/๒๒๒)	๑ พ.ย.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๙/๒๒๒)	๑ พ.ย.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๗๙/๒๒๒)	๑ พ.ย.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกิดถึ	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๐/๒๒๒)	๑ พ.ย.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๐/๒๒๒)	๑๕ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการจัดงานสงกรานต์เจดีย์วัด วัดกองทราย	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์เจดีย์วัด วัดกองทราย ให้แก่วัดกองทราย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๐/๒๒๒)	๑ ก.พ.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	๖ - ๘ มี.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการจัดงานสงกรานต์เจดีย์วัด วัดเชียงแสน	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์เจดีย์วัด วัดเชียงแสน ให้แก่วัดเชียงแสน	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๑/๒๒๒)	๑ ก.พ.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	๒ มี.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดดอนจั่น	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัดวัดดอนจั่น ให้แก่ วัดดอนจั่น	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๑/๒๒๒)	๑ ก.พ.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	๑๕ มี.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดป่าแคโยง	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัดวัดป่าแคโยง ให้แก่ วัดป่าแคโยง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๑/๒๒๒)	๑ ก.พ.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	
๓๓	โครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดผางยอย	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัดวัดผางยอย ให้แก่ วัดผางยอย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๒/๒๒๒)	๑ ก.พ.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	๒๔ - ๒๕ พ.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดพระนอนหนองผึ่ง	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัดวัดพระนอนหนองผึ่ง ให้แก่วัดพระนอนหนองผึ่ง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๒/๒๒๒)	๑ ก.พ.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ ภัยพิบัติ

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค / การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕	โครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดสันคือ	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดสันคือ ให้แก่วัดสันคือ	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลสันคือ ๑๘๒/๒๒๒)	๑ ก.พ.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	
๓๖	โครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดอุโบสถ	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสงกรานต์วัด วัดอุโบสถ ให้แก่วัดอุโบสถ	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลอุโบสถ ๑๘๓/๒๒๒)	๑ ก.พ.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	
๓๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพึ่งพิงเทคนิควิชาชีพวัดทองทราย	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพึ่งพิงเทคนิควิชาชีพวัดทองทราย ให้แก่วัดทองทราย	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลทองทราย ๑๘๓/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพึ่งพิงเทคนิควิชาชีพวัดเชียงแสน	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพึ่งพิงเทคนิควิชาชีพวัดเชียงแสน ให้แก่วัดเชียงแสน เจ้าภาพ	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลเชียงแสน ๑๘๓/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๙ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+ ๑๐,๐๐๐) เปลี่ยนคำขึ้นเป็นวัดเจ้าภาพ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพึ่งพิงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดดอนจั่น	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพึ่งพิงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดดอนจั่น ให้แก่วัดดอนจั่น	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๔/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๕ กค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด (- ๑๐,๐๐๐) เปลี่ยนคำชี้แจงแก้ไขไม่เป็นวัดเจ้าภาพ
๔๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพึ่งพิงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดป่าแคโยง	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพึ่งพิงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดป่าแคโยง ให้แก่วัดป่าแคโยง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๔/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐ กค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพึ่งพิงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดผางยอย	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพึ่งพิงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดผางยอย ให้แก่วัดผางยอย	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๔/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐ กค.๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพึ่งพิงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดพระนอนหนองผึ่ง	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพึ่งพิงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดพระนอนหนองผึ่ง ให้แก่วัดพระนอนหนองผึ่ง	กองการศึกษา (เทศบัญญัติหน้า ๑๘๔/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	

(๒) แผนงาน

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพึงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดสันคือ	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพึงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดสันคือ ให้แก่วัดสันคือ	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลหน้า ๑๘๕/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	
๔๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพึงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดอุโบสถ	เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพึงเทคนิคุณภาพชีวิตวัดอุโบสถ ให้แก่วัดอุโบสถ	กองการศึกษา (เทศบาลตำบลหน้า ๑๘๕/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	
รวม			๔๔	โครงการ		๑,๘๗๓,๕๐๐	๘๘๕,๕๔๓	๓๔	๑๐	

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๓.๑ กลยุทธ์

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

(๓) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลหนองผึ้ง ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว	สำนักปลัด (เทศบาลฯ) หน้า ๒๑/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๒๐๐,๐๐๐	๐		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๑	โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	
รวมทั้งหมด			๕๔	โครงการ		๗,๗๗๒,๑๐๐	๖,๐๓๒,๒๔๘.๑๐	๔๓	๑๑	

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

๔.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการดูแลสุสานและฌาปนสถานในเขตพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง	เพื่อดูแลสุสานและฌาปนสถานในพื้นที่ ที่มีอยู่จำนวน ๓ แห่ง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๖/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการป้องกันปัญหาสุขภาพในภาวะวิกฤติหมอกควันและฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพช่วงปัญหาวิกฤติหมอกควัน	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๐/๒๒๒)	๑ มี.ค ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๗ มี.ค ๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๒	โครงการ		๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๙๔๐	๒	๐	

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๕.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

พัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลหนองผึ่ง	เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณถนนต้นยางตลอดสายและในพื้นที่รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญัติหน้า ๑๔๙/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๓๔๖,๘๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๐๐,๐๐๐)
๒	โครงการรักษาความสะอาดถนนสายต้นยาง เชียงใหม่-ลำพูน และในพื้นที่ตำบลหนองผึ่ง	เพื่อดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ตำบลหนองผึ่งให้สะอาด อยู่เสมอ	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญัติหน้า ๑๔๙/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๒,๒๓๑	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด (- ๑๐๐,๐๐๐)
๓	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้นวัตกรรมใหม่	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลัญัติหน้า ๑๕๐/๒๒๒)	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๖ มี.ค.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๑๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

๔.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

(๒) แผนงาน

เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง	จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลหนองผึ้งรวมทั้งนำไปกำจัดตามเวลาที่กำหนด	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติ หน้า ๑๔๘/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	๑๒,๔๓๐,๔๐๐	๑๑,๙๓๒,๖๘๘	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+ ๑,๔๓๐,๔๐๐) โอนลด (+ ๑๑๖,๐๐๐)
๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติ หน้า ๑๔๘/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	๘๓๐,๐๐๐	๑,๐๘๗,๙๑๔.๗๒	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+ ๓๑๙,๐๐๐)
รวม			๕	โครงการ		๑๔,๒๖๗,๒๐๐	๑๓,๔๒๑,๙๙๓.๗๒	๕	๑	

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

๔.๑ กลยุทธ์

(๓) แผนงาน

การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

พัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทุกหมู่บ้าน	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๒๒๑/๒๒๒)	๑ ธ.ค.๖๗-๓๑ ก.ค.๖๘	-	๑๐๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๑๐๐,๐๐๐)
๒	โครงการแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรชุมชน	จัดอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๒๒๐/๒๒๒)	๑ ก.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	-	๓๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๓๐,๐๐๐)
๓	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการขยายพันธุ์ต้นดอกเอื้องผึ้ง	อนุรักษ์ต้นดอกเอื้องผึ้งคู่กับต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสายอนุรักษ์ต้นดอกเอื้องและต้นยางนา	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๒๒/๒๒๒)	๑ ธ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๒๐๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๐๐,๐๐๐)
๔	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	กำจัดวัชพืชและผักตบชว ขุดลอกแหล่งน้ำต้นเขื่อนในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๑๙/๒๒๒)	๑ มี.ย.๖๘-๓๑.ค.๖๘	๒๙ พค.๖๘ - ๖ สค.๖๘	๔๕๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+ ๓๕๐,๐๐๐)
รวม			๔	โครงการ		๗๘๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓	

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

๔.๑ กลยุทธ์

พัฒนาการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

(๓) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับภูมิทัศน์อาคารสำนักงานและบริเวณสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสำนักงานและบริเวณสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๒๕/๒๒๒)	๑ พ.ย.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๓ พ.ย.๖๗ - ๑๘ ก.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๘๗๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+ ๖๔,๐๐๐) โอนลด (+ ๕,๐๐๐)
รวม			๑	โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๘๗๐	๑	๐	
รวมทั้งหมด			๑๒	โครงการ		๑๕,๒๙๗,๒๐๐	๑๔,๕๖๒,๗๔๓.๗๒	๘	๕	

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น อินตด อินเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	ส่งเสริมและให้ความรู้ในการป้องกันโรคและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๙/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๘ มิ.ย.๖๘	๔๕,๐๐๐	๔๑,๗๒๒	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ อินตด (+ ๓,๒๐๐)
๒	โครงการตรวจคุณภาพมาตรฐานน้ำประปาในหมู่บ้าน	เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้านที่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๘/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๕ ก.พ.๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๓	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองผึ้ง	เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลหนองผึ้ง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๓/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๙ ก.พ.๖๘	๔๑,๐๐๐	๔๐,๘๓๗	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์เลี้ยงของประชาชนได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนตามกำหนด	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๕/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๓ ก.พ.๖๘	๑๖,๒๐๐	๗,๙๒๙	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค (อาหารสะอาด รสชาติปลอดภัย)	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๒/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๙ ก.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๙,๙๖๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดสวัสดิภาพสัตว์	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๗/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๕๐,๐๐๐	๐		✓	

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๕.๑ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสุขของประชาชน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๑/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๘ ก.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๖๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด (+ ๔,๐๐๐)
๘	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลหนองผึ้ง	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๖/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐๘,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานของศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือก	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานของศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือก	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๙/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๔๕๐,๐๐๐	๓๔๑,๕๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลหนองผึ่ง ให้ได้รับความรู้ต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๐/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๕๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๕๐,๐๐๐)
๑๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านกัญชาระยะเร่งด่วน หมู่ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๖/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๑ ม.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านกัญชาระยะเร่งด่วน หมู่ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๔/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๑ ม.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๔/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๑ ม.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๖/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๑ ม.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๕/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๑ ม.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลเมืองหน้า ๑๒๕/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	
๑๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลเมืองหน้า ๑๒๕/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ (เทศบาลเมืองหน้า ๑๒๕/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๑ มี.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๑๘	โครงการ		๑,๐๕๐,๒๐๐	๗๙๘,๗๗๑	๑๕	๓	

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๕.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๖/๒๒๒)	๑ มี.ย.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	-	๒๒๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๐๐,๐๐๐)
๒	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๖/๒๒๒)	๑ มี.ค.๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘	-	๑๕,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๑๕,๐๐๐)
๓	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๕๗/๒๐๓)	๑ ธ.ค.๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๘ และ ๑.เม.ย. ๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	๑ ธ.ค.๖๗-๓๑ ม.ค.๖๘	๒๕,๐๐๐	๑๒,๑๔๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๒) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนสต โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ปัญหาเสพติด	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๕๖/๒๐๓)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ส.ค.๖๘ - ๔ ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๒๗	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด และการ ดูแลรักษา ความสงบในพื้นที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด และการ ดูแลรักษา ความสงบในพื้นที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอสารภี	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๑/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	๙ ม.ค.๖๘	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๕.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านอย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	จัดให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๑/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๐,๐๐๐)
๗	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านอย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	จัดให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๑/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๐,๐๐๐)
๘	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านอย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	จัดให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๒/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๐,๐๐๐)
๙	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านอย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	จัดให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๒/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	๓๐ มี.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๒) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านอย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	จัดให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๓/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	๒๐ ก.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านอย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	จัดให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๓/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๐,๐๐๐)
๑๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านอย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกดี่	จัดให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกดี่	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๓/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๐,๐๐๐)
๑๓	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านอย่างยั่งยืน หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	จัดให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๖๔/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๐,๐๐๐)

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๕.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยจ่ายให้กับเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	สำนักปลัด (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ลว.๑๑ พย ๒๕๖๘)	๑๑ พ.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๓ ธ.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองหนองผึ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองหนองผึ่งและลำเหมืองไส้ไก่	สำนักปลัด (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลว.๓๐ กค ๒๕๖๘)	๓๐ ก.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๒ ส.ค.๖๘ - ๑๑ ก.ย.๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองเด็กชาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองเด็กชายและลำเหมืองไส้ไก่	สำนักปลัด (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลว.๓๐ กค ๒๕๖๘)	๓๐ ก.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๘ ส.ค.๖๘ - ๒๘ ก.ย.๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๕.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนสด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองแม่ฟ้าผ่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองหนองผึ่งและลำเหมืองไส้ไก่	สำนักปลัด (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๘ ลว.๑๕ กย ๒๕๖๘)	๑๖ กย.๒๕๖๘	๒๒ กย..๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินก่อนนี้ผูกพัน) สัญญาจ้าง ๑๐๙/๖๘ ลว ๒๒ กย.๖๘
๑๘	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำเหมืองเด็กชายและลำเหมืองไส้ไก่	สำนักปลัด (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๘ ลว.๒๔ กย ๒๕๖๘)	๒๕ กย.๒๕๖๘	๒๕ กย..๖๘ - ๓๐ กย.๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินก่อนนี้ผูกพัน) สัญญาจ้าง ๑๑๐/๖๘ ลว ๒๕ กย.๖๘
รวม			๑๘	โครงการ		๒,๑๐๕,๐๐๐	๑,๗๓๖,๔๖๗	๑๐	๘	
รวมทั้งหมด			๓๖	โครงการ		๓,๑๕๕,๒๐๐	๒,๕๓๕,๒๓๘	๒๕	๑๑	

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบบุณัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการท้องถิ่นสัญจร	ประชุมหารือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสารภี	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๓/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๐	-	๒๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๐,๐๐๐)
๒	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีและพระบาทวงศานุวงศ์	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๔/๒๒๒)	๑ ธ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑-๓๐ กค.๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๔๐๐	✓		โอนลด (- ๒๘๐,๐๐๐)
๓	โครงการท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๘/๒๒๒)	๑ มี.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๑๐,๐๐๐)

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการวันเทศบาล	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเทศบาลของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๙/๒๒๒)	๑ เม.ย ๖๘-๓๑ พ.ค.๓๑	-	๑๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๑๐,๐๐๐)
๕	โครงการเช่าพื้นที่เก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูลและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม	เพื่อใช้การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในองค์กร	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๓๗/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗	๑ ต.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการจัดงานราชพิธีรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภีเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๓๘/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ส.ค.๖๘	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร์	ค่าดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร์	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๖/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบบุณัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร สมาชิก และผู้นำชุมชนตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๗/๒๒๒)	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๒๕๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๒๕๐,๐๐๐)
๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลฯ	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาลฯ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๓๐/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘	๔ สค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๔๔,๖๕๗	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	จัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๔๒/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ มค.๖๘ - ๓๑ สค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+๑,๒๐๐)

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ค/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ค/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผน	จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๔๓/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๗	๑ ต.ค. - ๒๕ ธ.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๔๒๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด (+๑,๒๐๐)
๑๒	โครงการปลูกฝังประชาธิปไตยและกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายเบื้องต้น	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๒๖/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘-๓๑ พ.ค.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๔,๙๗๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+ ๕,๐๐๐) โอนลด (- ๑๐,๐๐๐)
๑๓	โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองผึ่งเกิดแรงจูงใจและเกิดความสนใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	กองคลัง (เทศบัญญัติหน้า ๕๑/๒๒๒)	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ พ.ค.๖๘	๑๑ ม.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ	กองคลัง (เทศบัญญัติหน้า ๕๐/๒๒๒)	๑ มิ.ย.๖๘-๓๐ ก.ค.๖๘	๑๒ ส.ค.๖๘	๔๐,๐๐๐	๓๑,๕๓๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการดนตรี จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมดนตรี จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (เทศบัญญัติหน้า ๒๒/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๗	-	๑๒๐,๐๐๐	๐		✓	โอนลด (- ๑๒๐,๐๐๐)

๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖

๖.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงาน

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบเงินงบประมาณกองทุนประกันสังคม	กองคลัง (เทศบาล บัญญัติหน้า ๑/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๖,๐๔๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	กองคลัง (เทศบาล บัญญัติหน้า ๖/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๒,๖๓๐,๐๐๐	๒,๖๓๐,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และผู้นำชุมชน	จัดการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลว.๓ กย ๒๕๖๘)	๓ ก.ย.๖๘-๒๐ ก.ย.๖๘	๘-๑๔ ก.ย.๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๑,๘๖๘.๖๕	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๑๘	โครงการ		๔,๒๓๕,๕๐๐	๓,๕๔๓,๙๑๐.๗๕	๑๓	๕	

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๒.๑ กลยุทธ์

พัฒนาการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๓) แผนงาน

การรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ	สำนักปลัด (เทศบัญญัติ หน้า ๖๕/๒๒๒)	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๒ พ.ย.๖๗ - ๑๙ มี.ค.๖๘	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๗,๘๖๑	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (+ ๔๘,๐๐๐)
รวม			๑	โครงการ		๑๔๘,๐๐๐	๑๔๗,๘๖๑	๑	๐	
รวมทั้งหมด			๑๙	โครงการ		๔,๓๘๓,๕๐๐	๓,๖๙๗,๒๖๒	๑๔	๕	

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

สรุปการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่

๑ ประเภทครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑.๑ กลยุทธ์

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องตรวจวัดระดับ น้ำตาลในเลือด	เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลใน เลือด จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุข (เทศบัญญัติ หน้า ๑๐๕/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๒๘ ก.พ.๖๘	๒๓ ม.ค.๖๘	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๑	โครงการ		๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑	๐	

๒ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น อินเทอร์เน็ต (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อและติดตั้งระบบ เสียงตามสายกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียง ตามสายกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง	กองช่าง (เทศ บัญญัติหน้า ๑๙๕/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๔ กค.๖๘	๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (วัดดอนจั่น)	จัดซื้อและติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (วัดดอนจั่น)	กองช่าง (เทศ บัญญัติหน้า ๑๙๓/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๓๖๔,๐๐๐	๐		✓	อินเทอร์เน็ต (- ๓๖๔,๐๐๐)
๓	โครงการระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (วัดผางยอย)	จัดซื้อและติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (วัดผางยอย)	กองช่าง (เทศ บัญญัติหน้า ๑๙๔/๒๒๒)	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๓๖๔,๐๐๐	๐		✓	อินเทอร์เน็ต (- ๓๖๔,๐๐๐)
รวม			๓	โครงการ		๙๙๔,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๑	๒	

๒ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๒) แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น อินลต อินเทม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย ติดตั้งภายในตำบลหนองผึ่ง	จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย ติดตั้งภายในตำบลหนองผึ่ง จำนวน ๖ ชุด	สำนักปลัด (เทศบาลฯ) บัญชีหน้า ๕๗/๒๒๒	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๖ ก.ย.๖๘	๔๔๔,๗๐๐	๔๔๔,๗๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินก่อน)
๒	จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดโซล่าเซลล์ ติดตั้งภายในตำบลหนองผึ่ง	จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดโซล่าเซลล์ ติดตั้งภายในตำบลหนองผึ่ง จำนวน ๒ ชุด	สำนักปลัด (เทศบาลฯ) บัญชีหน้า ๕๔/๒๒๒	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๗๔,๒๐๐	๐		✓	อินลต (- ๗๔,๒๐๐)
๓	จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย	จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย จำนวน ๘ ชุด	สำนักปลัด (เทศบาลฯ) บัญชีหน้า ๕๔/๒๒๒	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๒ ก.ย.๖๘	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๓	โครงการ		๑,๐๗๖,๙๐๐	๙๔๗,๗๐๐	๒	๑	

๓ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน

๓.๑ กลยุทธ์

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น อินสตาแกรม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๘ ลว.๘ กย ๒๕๖๘)	๘ ก.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๒ ก.ย.๖๘	๙,๙๐๐	๙,๙๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			๑	โครงการ		๙,๙๐๐	๙,๙๐๐	๑	๐	

๔ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ กลยุทธ์

การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮ ดรอลิค พร้อมติดตั้ง กระเช้าซ่อมไฟฟ้า	รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบ เปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้ง ชุดเครนไฮดรอลิค พร้อม ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	กองช่าง (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๘ ลว.๘ กย ๒๕๖๘)	๘ ก.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไม่ก่อนนี้) ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘ กย. ๒๕๖๘
รวม			๑	โครงการ		๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑	๐	

๔ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ กลยุทธ์

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๒) แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เรือท้องแบนอลูมิเนียม	เรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน ๑ ลำ	สำนักปลัด (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลว.๑๕ สค ๒๕๖๘)	๑๕ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๒๕ สค.๖๘ - ๑๑ ตค.๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินก่อนนี้) ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สค. ๒๕๖๘
รวม			๑	โครงการ		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑	๐	

๕ ประเภทครุภัณฑ์

การเกษตร

๕.๑ กลยุทธิ์

การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

(๑) แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค /การดำเนินงานอื่น เช่น โอนลด โอนเพิ่ม (ถ้ามีระบุ)
				ตามแผน (ระบุ ว/ด/ป)	ดำเนินการจริง (ระบุ ว/ด/ป)	งบบุณัติ	เบิกจ่าย	ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลว.๑๕ สค ๒๕๖๘)	๑๕ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๑๖ สค.๖๘ - ๓ กย.๖๘	๖๓,๕๐๐	๖๓,๕๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สค. ๒๕๖๘
๒	เครื่องสูบน้ำ แบบหอย โข่ง ติดตั้งบนเทเลอร์ลาก จูง	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ติดตั้งบนเทเลอร์ลากจูง จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด (ตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๘ ลว.๘ กย ๒๕๖๘)	๘ ก.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	๘ ก.ย.๖๘ - ๒๖ ก.ย.๖๘	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘ กย. ๒๕๖๘
รวม			๒	โครงการ		๕๕๘,๕๐๐	๕๕๘,๕๐๐	๒	๐	
รวมทั้งหมด			๑๒	โครงการ		๕,๘๔๓,๘๐๐	๕,๐๓๖,๖๐๐	๙	๓	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарกี้ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๘		โครงการตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘		ร้อยละของจำนวนโครงการในเทศบัญญัติที่ปรากฏตามแผนพัฒนา	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ			ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติ	ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการที่ปรากฏตามแผนพัฒนา
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)		ได้มีการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	การเบิกจ่าย (บาท)		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๘	๑๒๙,๖๑๘,๐๐๐	๓๗	๑๙,๘๒๒,๔๐๐	๔๗.๔๔	๓๔	๓	๑๕,๒๗๑,๗๘๕.๑๗	๙๑.๘๙	๔๓.๕๙
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างควมมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๒	๒,๘๑๐,๐๐๐	๑๗	๑,๘๕๐,๐๐๐	๗๗.๒๗	๑๕	๒	๑,๖๔๗,๓๓๔.๐๐	๘๘.๒๔	๖๘.๑๘
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง	๘๕	๑๑,๖๖๕,๐๐๐	๕๔	๗,๗๗๒,๑๐๐	๖๓.๕๓	๔๓	๑๑	๖,๐๓๒,๒๙๘.๑๐	๗๙.๖๓	๕๐.๕๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด	๒๑	๒๗,๖๗๘,๐๐๐	๑๒	๑๕,๒๙๗,๒๐๐	๕๗.๑๔	๘	๔	๑๔,๕๖๒,๗๔๓.๗๒	๖๖.๖๗	๓๘.๑๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างควมมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน	๕๑	๗,๘๖๑,๐๐๐	๓๖	๓,๑๕๕,๒๐๐	๗๐.๕๙	๒๕	๑๑	๒,๕๓๕,๒๓๘.๐๐	๖๙.๔๔	๔๙.๐๒
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ	๔๑	๖๘,๒๗๕,๐๐๐	๑๙	๔,๓๘๓,๕๐๐	๔๖.๓๔	๑๔	๕	๓,๖๙๗,๒๖๒.๗๕	๗๓.๖๘	๓๔.๑๕
รวมทั้งสิ้น	๒๙๘	๒๔๗,๙๐๗,๐๐๐	๑๗๕	๕๒,๒๘๐,๔๐๐	๕๘.๗๒	๑๓๙	๓๖	๑๓,๗๔๖,๖๔๑.๗๔	๗๙.๔๓	๔๖.๖๔

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๓๙	โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา	จำนวน	๒๙๘	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ		$\frac{๑๓๙}{๒๙๘} \times ๑๐๐$	= ๔๖.๖๔ %

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามเทศบัญญัติที่ตั้งไว้ (๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑. โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)	๑๗๕	๕๒,๒๘๐,๔๐๐	๓๘.๗๓
๒. โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒)	๒๓	๓,๓๓๐,๐๐๐	๒.๔๗
๓. โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒)	๑๑	๑๔,๔๖๗,๒๐๐	๑๐.๗๒
๔. โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒)	๓๗	๖,๑๐๒,๑๐๐	๔.๕๒
๕. โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒)	๔๙	๓,๐๒๕,๒๐๐	๒.๒๔
๖. โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒)	๓๒	๑๗,๙๖๐,๐๐๐	๑๓.๓๐
๗. โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒)	๙	๓,๔๖๒,๔๐๐	๒.๕๖

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. ความต้องการของประชาชนที่เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณที่เทศบาลมีในแต่ละปี
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๓. ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณของเทศบาล เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๔. ระเบียบ หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
๕. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลจะดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข

๑. ควรนำปัญหา/ความต้องการ/โครงการที่ประชาชนเสนอ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญ
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. ชักจูงทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการและพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักจูงทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น การวางแผนงาน การติดตามประเมินผล และการเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เทศบาลเกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยประสานงานกับผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มออมส. กลุ่มผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยราชการและเอกชนต่าง ๆ
๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยอาศัยระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

➤ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทำการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๔.๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๔.๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง แข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๔.๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติดปลอดภัย การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔.๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๔.๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๔.๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่ และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ และจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๒.๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๒.๑.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนและประเมินผลยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๑๔
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๕๗
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๗๑
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๘๖
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๔.๘๖
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๘๖
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๘๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๗๑
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๕๗
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๑
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ให้คะแนน ๙๖ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๙.๑๔ ๔.๗๑
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๔.๘๖
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๗๑
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔.๘๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๙.๐๐ ๔.๗๑
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๗๑
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติสัมพันธ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๔.๘๖
	๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๗๑
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๔.๗๑
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๗.๕๗ ๔.๗๑
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมู่และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๘๖
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๘๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๘๖
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๑
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๘๖
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๘๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๕๗
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๗๑
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๖

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๑๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๔๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๗๑
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๗.๗๑
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๗๑
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๗
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๗
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๗๑
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๘๖
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๒๙
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๓.๕๗
๖.๑ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๗
๖.๒ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๘๖
๖.๓ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	(๕)	๔.๘๖
๖.๔ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๘๖
๖.๕ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
๖.๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๘๖
๖.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๗๑
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ให้คะแนน ๙๔ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบคล้อยตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์ การ พัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙.๑๔ ๔.๕๗
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๗
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไป ปฏิบัติ ใน เชิง ปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๙.๔๓ ๔.๗๑
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๗๑

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการกิจกรรม ภาครัฐ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความ ต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึง พอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภาครัฐ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๙.๐๐ ๔.๔๓
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๕๗
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม และ การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภาครัฐ ในการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๔.๗๑ ๔.๗๑

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด ไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการ เฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิด อะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๒๗.๗๑ ๔.๗๑
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๕๗
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคือ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"	(๕)	๔.๕๗

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่วง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๔.๗๑
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ(การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ)ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๘๖

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๒๙
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๓๓.๕๗ ๔.๕๗
๖.๒ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๖
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๖

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่ นำไป จัด ท ำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ต่อ) ๖.๔ โครงการเพื่อ การพัฒ นาที่นำไป จัดท างบ ปร มาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดท างบ ปร มาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ ที่ด ำเนินการเกี่ยวกับสุข ภาวะหรือการด ำเนินการด้านการสาธารณสุข จ ำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบ ปร มาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๖
๖.๕ โครงการเพื่อ การพัฒ นาที่นำไป จัดท างบ ปร มาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึ กษา ศึล ปะ ศาสนา วัฒน ธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญหาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดท างบ ปร มาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ ที่ด ำเนินการด้าน การศึกษา ศึล ปะ ศาสนา วัฒน ธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น จ ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบ ปร มาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๖
๖.๖ โครงการเพื่อ การพัฒ นาที่นำไป จัดท างบ ปร มาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดท างบ ปร มาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ ที่ด ำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อม แซมถนน ฯลฯจ ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบ ปร มาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๖
๖.๗ โครงการเพื่อ การพัฒ นาที่นำไป จัดท างบ ปร มาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดท างบ ปร มาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ ที่ด ำเนินการด้านการ บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือ การบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จ ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบ ปร มาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๑
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๔

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแหล่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๒๙๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๔๗,๙๐๗,๐๐๐ บาท โดยนำไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๗๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๒๘๐,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๒ ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีจำนวนโครงการ ๑๗๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๒,๒๘๐,๔๐๐ บาท และได้มีการดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๓๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๗๔๖,๖๔๑.๗๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๓ ของโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

๑) โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถดำเนินการได้จริงมากที่สุดตามเป้าหมายที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แก่

๑.๑) โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ดำเนินการจำนวน ๑๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๗,๓๑๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๘ ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒) โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุดตามเป้าหมายที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แก่

๒.๑) โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ ที่ได้ดำเนินการจำนวน ๑๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๙๗,๒๖๒.๗๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๕ ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองผึ้งมีโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า

๑) มีโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม จำนวน ๑๗๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๒,๒๘๐,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) มีโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน ๒๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓) มีโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๔๖๗,๒๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔) มีโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๑๐๒,๑๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๕๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕) มีโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๔๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๐๒๕,๒๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๒๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖) มีโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗) มีโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๔๖๒,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

เทศบาลตำบลหนองผึ้งมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีโครงการซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๒,๒๘๐,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๒ ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๓๙ โครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๗๔๖,๖๔๑.๗๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๔ ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ควรนำปัญหา/ความต้องการ/โครงการที่ประชาชนเสนอ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะ โครงการที่มีความสำคัญ

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ชักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการและพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น การวางแผนงาน การติดตามประเมินผล และการเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เทศบาลเกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยประสานงานกับผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มออม. กลุ่มผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยราชการและเอกชนต่าง ๆ

๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

ประมวลภาพผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏนี้



